

## Ajuntament de Manresa

### Modificacions de contractes 2014

- 1) Modificació del contracte que consisteix en la neteja de les dependències municipals

Número d'expedient	12/12
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Instituto de Gestión Sanitaria, SA
Objecte de la modificació	Baixes de dependències incloses en el contracte, altes de noves dependències i modificació de dedicacions de dependències.
Data d'aprovació de la modificació	17 de desembre de 2013
Data d'efectes de la modificació	01 de gener de 2014
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	1.349.773,94 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	- 8.273,84 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	1.341.500,10 €

- 2) Modificació del contracte que consisteix en la concessió administrativa de la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa

Número d'expedient	03/10
Tipologia de contracte	Servei públic
Adjudicatari	Fomento de Construcciones y Contratas, SA
Objecte de la modificació	<p>Modificacions respecte el previst en l'oferta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar els preus unitaris corresponents al consum de combustible i a altres despeses de material relacionades amb les operacions de manteniment per als vehicles adquirits durant l'anterior concessió que no han estat substituïts per vehicles nous.</li> <li>• Reduir el servei de rentat de contenidors de la fracció rebuig durant el període d'estiu.</li> <li>• Reduir el servei d'escombrada mecànica diürna.</li> <li>• Reduir el servei d'escombrada mecànica nocturna.</li> <li>• Eliminar el servei de baldeig nocturn.</li> </ul> <p>Reduir la dotació de personal en 1 peó, que es treu de l'equip d'escombrada mixta amb màquina petita.</p>
Data d'aprovació de la modificació	21 de gener de 2014
Data d'efectes de la modificació	22 de gener de 2014
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	5.909.426,78 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	- 253.875,61 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	5.655.551,17 €

- 3) Modificació del contracte de l'obra Projecte de reforma i ampliació del Pavelló vell Congost (Fase III).

Número d'expedient	O21/10
Tipologia de contracte	Obres
Adjudicatari	1953 Grup Soler Constructora, SL
Objecte de la modificació	Modificació tècnica i contractual del projecte donat que han sorgit una sèrie de causes imprevistes que, en no estar contemplades en

	el projecte inicial de l'obra, i responant a raons d'interès públic, fan necessària aquesta modificació.
Data d'aprovació de la modificació	01 d'abril de 2014
Data d'efectes de la modificació	01 d'abril de 2014
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	971.219,99 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	70.102,30 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	1.041.322,29 €

- 4) Modificació del contracte de la concessió d'obra pública que consisteix en la construcció i explotació d'un complex cívic, cultural i esportiu i de serveis anomenat Ateneu les Bases.

Número d'expedient	COP01/09
Tipologia de contracte	Concessió d'obra pública
Adjudicatari	Ateneu Les Bases, AIE
Objecte de la modificació	Modificació tercera de la clàusula 54a del plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques – terminis de pagament de la part no finançada per altres administracions de l'aportació municipal al finançament de la inversió vinculada a la concessió d'obra pública per a la construcció i explotació de l'Ateneu les Bases i reconeixement d'interessos respecte les quantitats pagades a Construccions Cots y Claret, SL, durant l'annualitat 2013.
Data d'aprovació de la modificació	13 de maig de 2014
Data d'efectes de la modificació	22 de maig de 2014
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	
Import de la modificació, IVA no inclòs	
Nou import del contracte, IVA no inclòs	

- 5) Modificació del contracte de serveis consistent en el manteniment de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d'aigua calenta sanitària) i de protecció contra la legionel·la dels edificis municipals

Número d'expedient	SE04/2007
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Vyc Industrial, SA
Objecte de la modificació	Incorporació en el manteniment de les llars d'infants Bressolvent i Petit Príncep. També es modifiquen els elements concrets a mantenir.
Data d'aprovació de la modificació	23 de desembre de 2014
Data d'efectes de la modificació	1 de gener de 2015
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	156.460,54 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	+ 6.297,20 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	162.757,74 €

- 6) Modificació del contracte de serveis que consisteix en el manteniment d'instal·lacions de protecció dels elements d'extinció contra incendis de diversos edificis municipals

Número d'expedient	SE11/2008
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Tecno Seguretat Anoya, SL
Objecte de la modificació	Incorporacions i baixes en el manteniment d'elements de protecció contra incendis.
Data d'aprovació de la modificació	25 de novembre de 2014
Data d'efectes de la modificació	25 de novembre de 2014
Import del contracte anterior a la modificació, IVA no inclòs	6.144,49 €
Import de la modificació, IVA no inclòs	+ 86,60 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	6.231,09 €