

Modificacions de contractes 2020

Actualitzat el dia 31 desembre de 2020

1) Obres de la fase AU3 del Pla Parcial Plana del Pont Nou, i de les obres externes d'adaptació entre la fase AU3 i AU1

Número d'expedient contractació	CONLIA2018000053
Número d'expedient modificació	CONEXE2019000106
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Grupmas Constructores, SLU
Objecte de la modificació	Ampliació i disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	22 de gener de 2020
Data d'efectes de la modificació	22 de gener de 2020
Import de la modificació, IVA no inclòs	18.260,23 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	454.982,50 €

2) Servei de menjador social de la ciutat de Manresa

Número d'expedient contractació	SE05/2016
Número d'expedient modificació	CONEXE2020000014
Tipologia de contracte	Serveis
Adjudicatari	Sant Andreu Salut Fundació Privada
Objecte de la modificació	Ampliació del nombre màxim d'àpats anuals
Data d'aprovació de la modificació	26 de maig de 2020
Data d'efectes de la modificació	24 d'abril de 2020
Import de la modificació, exempt d'IVA	9.198,00 €
Nou import anual màxim del contracte, exempt d'IVA	55.188,00 €

3) Obra Xarxa de calor alimentada amb biomassa per a diversos equipaments del barri de la Balconada

Número d'expedient contractació	CONLIA2019000026
Número d'expedient modificació	CONEXE2020000042
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Visió Solar, SL
Objecte de la modificació	Ampliació i disminució d'amidaments i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	9 de juny de 2020
Data d'efectes de la modificació	9 de juny de 2020
Import de la modificació, IVA no inclòs	- 511,09 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	239.583,97 €

4) Obra "Nous accessos antic col·legi Sant Ignasi. Volum General. SEGONA LICITACIÓ"

Número d'expedient contractació	CONLIA2018000047
Número d'expedient modificació	CONEXE2020000036
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Constructora del Cardoner, SA
Objecte de la modificació	Ampliació i disminució d'amidaments i noves partides

Data d'aprovació de la modificació	14 de juliol de 2020
Data d'efectes de la modificació	14 de juliol de 2020
Import de la modificació, IVA no inclòs	1.525,82 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	396.927,06 €

5) Obra d'ordenació esplanada Puigberenguer

Número d'expedient contractació	CONLIA2019000064
Número d'expedient modificació	CONEXE2020000079
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Tebancat, SL
Objecte de la modificació	Ampliació i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	17 de novembre de 2020
Data d'efectes de la modificació	17 de novembre de 2020
Import de la modificació, IVA no inclòs	7.518,66 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	41.203,15 €

6) Obra Projecte d'urbanització dels espais complementaris del pla especial del sector Fàbrica Nova PE10

Número d'expedient contractació	CONLIA2019000004
Número d'expedient modificació	CONEXE2020000084
Tipologia de contracte	Obra
Adjudicatari	Grupmas Edificació, SL
Objecte de la modificació	Ampliació i noves partides
Data d'aprovació de la modificació	9 de desembre de 2020
Import de la modificació, IVA no inclòs	19.495,71 €
Nou import del contracte, IVA no inclòs	732.029,70 €