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Servei de destinació de l’informe: Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions - Servei 
d’Ensenyament, Cultura i Esports, Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, Servei 
de Medi Ambient i Sostenibilitat, Servei d’Acció i Cohesió Social, Servei de Seguretat Ciutadana, 
Emergències i Protecció Civil.
Informe d’Intervenció
Procediment: Informe de control financer permanent
Naturalesa de l’informe: [] Provisional [X] Definitiu
Document signat per: la interventora

D’acord amb l’obligació recollida a l’article 35 Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es 

regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, que estableix que el 

resultat de les actuacions de control permanent i de cada una de las auditories es documentarà en 

informes escrits, emeto l’informe següent:

ANTECEDENTS

PRIMER. D’acord amb al l’article 29.1. del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula 

el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local (RCI), el control financer de 

l’activitat econòmica-financera del sector públic local s’exercirà mitjançant l’exercici del control 

permanent i l’auditoria pública.

SEGON. En relació amb les actuacions de control permanent i d’acord amb l’article 29.2 del Reial 

Decret 424/2017, de 28 d’abril, aquestes s’exerciran de forma continuada sobre l’Entitat Local i els 

organismes autònoms (si en té) en els que es realitza la funció interventora, amb l’objecte de 

comprovar que el funcionament de l’activitat econòmica-financera s’ajusta a l’ordenament jurídic i 

als principis generals de bona gestió financera, amb la finalitat de millorar la gestió, en el seu 

aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.

TERCER. La normativa aplicable és la següent:

• El Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en 

les entitats del Sector Públic Local 

• Els articles 213 i 218 del text refós de la Llei reguladora de las Hisendes Locals, aprovat por 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

• Seran d'aplicació les normes de control financer i auditoria pública vigents a cada moment per 

al sector públic estatal, com:

o La Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de 

l'Estat, per la qual es dicten instruccions per a l'exercici del control financer permanent.

o La Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de 

l'Estat, per la qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública.

o La Resolució d'1 de setembre de 1998, de la Intervenció General de l'Administració de 

l'Estat, per la qual s'ordena la publicació de la Resolució que aprova les Normes 

d'Auditoria del Sector Públic.
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o La Resolució de 15 d'octubre de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de 

Comptes, per la qual es publiquen les noves Normes Tècniques d'Auditoria, resultat de 

l'adaptació de les Normes Internacionals d'Auditoria per a la seva aplicació a Espanya 

(NIA-ÉS).

o La Resolució de 18 de febrer de 2014, de la Intervenció General de l'Administració de 

l'Estat, sobre el procés d'adaptació de les Normes d'Auditoria del Sector Públic a les 

Normes Internacionals d'Auditoria.

o La Instrucció 1/2015 de l'Oficina Nacional d'Auditoria per a la proposta i seguiment de 

mesures correctores i la valoració dels plans d'acció.

o Altres Circulars, Resolucions, Instruccions o Notes Tècniques aprovades per la 

Intervenció General de l'Administració de l'Estat, en desenvolupament del control 

financer i l'auditoria pública1.

QUART. Quan a l’estructura, contingut i tramitació dels informes, s’ajustarà a l’establert a les 

normes tècniques de control financer i auditoria dictades per la  Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat i concretament, al què disposa la Resolució de 30 de juliol de 2015, per la 

qual es dicten instruccions per a l'exercici del control financer permanent i la Resolució de 30 de 

juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es dicten 

instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública.

CINQUÈ. De conformitat al què disposa l’article 35 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, el 

resultat de les actuacions de control permanent es documentarà en informes escrits, en els que 

s’exposaran de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats, les conclusions obtingudes 

i, en el seu cas, les recomanacions sobre les actuacions objecte de control. També s’indicaran les 

deficiències que hagin  de ser esmenades mitjançant una actuació correctora immediata, havent de 

verificar-se la seva correcció en les següents actuacions de control. 

SISÈ. D’acord amb la disposició tretzena de la Resolució de 30 de juliol de 2015, de la IGAE, per la 

que es dicten instruccions per a l’exercici del control financer permanent, relativa a la tramitació 

dels informes, l’òrgan interventor haurà d’emetre informe amb caràcter provisional i remetre’l al 

titular de l’òrgan gestor, on s’indicarà que en un termini de 15 dies hàbils podrà efectuar les 

al·legacions que consideri convenients. 

1 La Intervenció podrà decidir aplicar altres normes més específiques que desenvolupin preceptes o 
metodologies pròpies del Control Permanent o l'Auditoria Pública, per exemple la Norma Tècnica per a 
l'avaluació de la qualitat en les auditories i actuacions de control financer (23-11-1999) o la Instrucció sobre 
organització dels papers de treball en les auditories i actuacions de control financer (11-06-2002). 
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-
es/clncontrolgastopublico/paginas/normasauditoriasectorpublicoynormasTecnicas.aspx 
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-
es/clncontrolgastopublico/normativacontrolfc/paginas/normativacffondoscomunitarios.aspx



SETÈ. Els informes definitius de control financer seran remesos per l’òrgan interventor al gestor 

directe de l’activitat econòmica-financera controlada i al President de l’Entitat Local, així com, a 

través d’aquest últim, al Ple per al seu coneixement. 

També seran enviats als òrgans que preveu l’article 5.2 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, 

quan en aquest informes s’apreciï l’existència de fets que pugui donar lloc, indiciàriament, a les 

responsabilitats que en el mateix es descriuen, i a la Intervenció General de l’Administració de 

l’Estat, per a la seva integració al registre de comptes anuals del sector públic regulat a l’article 

136 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

VUITÈ. De conformitat amb el disposat a l’article 31 Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, relatiu a 

la planificació del control financer, l’òrgan interventor haurà d’elaborar un Pla Anual de Control 

Financer que recollirà les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant 

l’exercici.

Aquest Pla ha estat elaborat per la Intervenció i donat compte al Ple de la corporació.

A partir de l’exposat, s’emet el següent

INFORME EXECUTIU

INTRODUCCIÓ

El present informe s’emet per part de la interventora d’acord amb les actuacions previstes al Pla 

Anual de Control Financer per a l’exercici 2019, i en concret, en relació amb la següent actuació:

- CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS, OBRES I SERVEIS, MODIFICACIONS I 

PRÒRROGUES, ENCÀRRECS DE GESTIÓ: comprovar la bona praxis interna de la corporació 

quan a la normativa aplicable en matèria de contractació pública.

En dates 6 de març i 3 d’abril de 2020 es va remetre als òrgans gestors afectats per alguna 

incidència l’informe provisional; havent-se presentat al·legacions únicament pel servei de Seguretat 

Ciutadana, Emergències i Protecció Civil, les quals es consideren merament explicacions i no 

modifiquen el sentit de l’opinió.

CONSIDERACIONS GENERALS

L’activitat controlada, realitzada per personal de la pròpia Intervenció s’ha concentrat en els 

aspectes següents:

Contractes d’obres, subministraments i serveis

ASPECTES ANALITZATS

FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA, SEGONS LES REQUISITS BÀSICS APROVATS PER LA CORPORACIÓ

ACTES PREPARATORIS
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COMPLIMENT DELS REQUISITS DE PUBLICITAT SEGONS NORMATIVA

EN PROCÉDIMENTS AMB NEGOCIACIÓ, QUE HI HA HAGUT EVIDÈNCIA DE NEGOCIACIÓ

CONSTA INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT

SI NO S'HA FRACCIONAT EN LOTS, ESTÀ JUSTIFICAT

JUSTIFICACIÓ ELECCIÓ PROCEDIMENT 

CONSTA INFORME DE VALORACIÓ DE LES REPERCUSSIONS DEL CONTRACTE ALS PRINCIPIS D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

EN CAS DE TRAMITACIÓ ANTICIPADA QUE EXISTEIX LA CLÀUSULA SUSPENSIVA EN L'EXPEDIENT

EN CAS DE CONTRACTACIÓ D'URGÈNCIA, QUE AQUESTA ESTÀ MOTIVADA

RESPECTE DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

CONSTA DELIMITACIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE 

COMPLIMENT DELS REQUISITS DE REVISIÓ DE PREUS. REQUERIMENTS LLEI 2/2005 DE DESINDEXACIÓ I 
DECRET 5/2017 QUE DESENVOLUPA LA LLEI 2/2015

QUE ELS CRITERIS SOBRE OFERTES ANORMALMENT BAIXES SÓN OBJECTIUS, HI HA HAGUT EL TRÀMIT 
D'AUDIÈNCIA I LES JUSTIFICACIONS APORTADES SÓN ADEQUADES.

CONSTA DEFINIDA AL PLEC LA CLASSIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS

COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS RESPECTE DEL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT I EL PREU 
ESTIMAT DEL CONTRACTE. SI HI HA COSTOS LABORALS AQUESTS ESTAN INCLOSOS

RESPECTE DE L'ADJUDICACIÓ i EXECUCIÓ

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I PONDERACIÓ RAONABLE DELS MATEIXOS. ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA I 
VERIFICACIÓ DE LA SEVA CORRECTA APLICACIÓ. 

QUE S'HAN COMPLERT ELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DELS PLECS, ESPECIALMENT PELS EXPEDIENTS 
TRAMITATS PER URGÈNCIA

VERIFICACIÓ DE LA REALITAT DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE I LA SEVA CONFORMITAT TÈCNICA 
(existeix sol·licitud per a la designació del representant de la Intervenció per a la comprovació material)

LA COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ S'AJUSTA A LA NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ



EN CAS DE QUE PERTOQUI, QUE S'HA ENVIAT LA INFORMACIÓ PERTINENT AL TRIBUNAL DE COMPTES O 
ÒRGAN EQUIVALENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

QUE S'HAN COMPLERT ELS REQUISITS DE RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA

Encàrrecs de gestió

ASPECTES ANALITZATS

FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA, SEGONS LES REQUISITS BÀSICS APROVATS PER LA CORPORACIÓ

ASPECTES COMPROVATS

QUE LES TARIFES APROVADES CORRESPONEN ALS COSTOS REALS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ENCÀRREC

QUE ESTÀ PUBLICADA AL PERFIL DEL CONTRACTANT AQUELLS ENCÀRRECS D'IMPORTS SUPERIORS A 50.000 
EUROS IVA EXCLÒS

ES JUSTIFICA QUE L'ENCOMANA ÉS MÉS EFICAÇ I ECONÒMICA QUE LA CONTRACTACIÓ DIRECTA DE 
PERSONAL O CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

EXISTEIX ESTUDI DE COSTOS QUE SERVEIX DE BASE PER A AL FIXACIÓ DE LES TARIFES

L'INICI DELS TREBALLS S'EFECTUEN AMB POSTERIORITAT A L'APROVACIÓ

EXISTEIX ACTA FORMAL DE RECEPCIÓ EN CONFORMITAT DELS TREBALLS

Modificacions de contractes

ASPECTES ANALITZATS

FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA, SEGONS LES REQUISITS BÀSICS APROVATS PER LA CORPORACIÓ

ASPECTES COMPROVATS

LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES S'AJUSTA AL QUÈ ESTABLEIX L'ART. 242 DE LA LSCP QUAN A 
TERMINIS I AUDIÈNCIA AL CONTRACTISTA

REAJUSTAMENT DE LA GARANTIA EN EL SEU CAS

REAJUSTAMENT DEL TERMINI D'EXECUCIÓ, SI ESCAU

L'INICI DELS TREBALLS DE LA MODIFICACIÓ S'EFECTUEN AMB POSTERIORITAT A L'ACORD D'APROVACIÓ

Pròrrogues de contractes



P
o

d
e

u
 v

a
lid

a
r 

i o
b

te
n

ir
 la

 v
e

rs
ió

 e
le

ct
rò

n
ic

a
 d

'a
q

u
e

st
 d

o
cu

m
e

n
t 

a
 h

tt
p

:/
/w

w
w

.a
jm

a
n

re
sa

.c
a

t/
va

lid
a

r 
  

  
  

  
  
N

ú
m

e
ro

 d
e

 R
e

fe
rè

n
ci

a
: 
D

X
6
3
4
V

R
D

L
F

4
C

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

ASPECTES ANALITZATS

FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA, SEGONS LES REQUISITS BÀSICS APROVATS PER LA CORPORACIÓ

ASPECTES COMPROVATS

L'AVÍS DE PRÒRROGA S'HA NOTIFICAT AMB UNA ANTEL·LACIÓ MÍNIMA DE 2 MESOS I CONSTA LA RECEPCIÓ 
PER PART DEL CONTRACTISTA

EN TRACTAR-SE D'UNA PRÒRROGA DE GARANTIA DE LA CONTINUÏTAT DE SERVEIS ESSENCIALS, ES 
COMPLEIXEN ELS REQUISITS DE L'ART. 29.4.

OBJECTIUS I ABAST

L’objectiu general és comprovar la bona praxis interna de la corporació quan a la normativa 
aplicable en matèria de contractació pública. Concretament:

1. La Comprovació de forma contínua que el funcionament de l'activitat economicofinancera del 
sector públic local s'ajusta a l'ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió 
financera. 

2. Millora de la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, 
comptable, organitzatiu i procedimental.

Els treballs afecten als contractes iniciats i adjudicats dins l’exercici 2019 i que van des del l’1 de 
gener a 30 de setembre; també afecta a les modificacions dels contractes que s’aproven dins 
l’exercici i a les pròrrogues i als encàrrecs de gestió a mitjans propis.

UNIVERS: 119 expedients distribuïts de la manera següent:

- Contractacions d’obres, subministraments i serveis (CON.EXP): 42 expedients

- Encàrrec de gestió (CON.ENC): 50 expedients.

- Modificacions de contractes (CON.EXE): 12 expedients.

- Pròrroga de contractes (CON.EXE): 15 expedients.

MOSTRA SELECCIONADA (a partir de mostreig subjectiu):  la mostra seleccionada de 36 
expedients pretén que es verifiquin tot tipus de contractacions, arribant a un mínim d’un terç del 
total. 

- Contractacions d’obres, subministraments i serveis (CON.EXP):  17 expedients en total, 8 
d’obres (CON.EXP 201900001/ 00003/ 00009/ 00014/ 00017/ 00024/ 00030/ 00033), 4 de 
subministraments (CON.EXP 201900004/ 00012/ 00037/ 00045) i 5 de serveis (CON.EXP 
201900013/ 00020/ 00025/ 00028/ 00039).

- Encàrrec de gestió (CON.ENC):  7 expedients (CON.ENC 201900001/ 00004/ 00009/ 00017/  
00043/ 00044/ 00048).

- Modificacions de contractes (CON.EXE):  4 expedients (CON.EXE 201900007/ 00026/ 00049/ 
00071).

- Pròrroga de contractes (CON.EXE):  8 expedients (CON.EXE 201900016/ 00031/ 00033/ 
00048/ 00059/ 00068/ 00073/ 00081).



VALORACIÓ GLOBAL

De les actuacions de control realitzades, consistents en el control permanent de la contractació, 

dins l’àmbit de l’ajuntament de Manresa, cal destacar com a aspectes més significatius els 

següents:

1. Cal destacar que els procediments de contractació compleixen, en els seus aspectes més 

importants la normativa vigent, així com l’obligatorietat de tenir els procediments 

electrònics en totes les seves fases, tan internes com externes, permeten així una 

seguretat jurídica i de transparència en aquest tipus de procediments, que és el què busca 

el legislador.

Aquesta característica tan rellevant facilita el control de cada procediment per part de la 

Intervenció i de qualsevol altre agent implicat o interessat en els procediments de 

contractació, sobretot pel què afecta a les fases de preparació, licitació i adjudicació.

2. El rigor procedimental permet un fàcil seguiment dels expedients de la mostra, els quals cal 

valorar de forma satisfactòria quan a la bona praxis interna de la corporació en l’aplicació 

de la normativa en matèria de contractació pública.

3. De la mostra dels 36 expedients examinats, s’han detectat 3 tipus de defectes més 

rellevants, ja sigui per la seva importància o reiteració:

a. La incidència més recurrent és la falta de constatació de documentació o dades que 

permetin saber la data exacta de l’execució dels treballs, és a dir, si l’execució s’ha 

realitzat dins els terminis fixats en el plec de clàusules, o fixats en l’oferta 

presentada per l’adjudicatari (que en alguns casos són motiu de puntuació en 

l’adjudicació). A excepció dels contractes d’obres, que es recull com a data de 

compliment del termini la contemplada en l’última certificació d’obra, en la resta de 

contractes (i modificacions dels mateixos) no es pot verificar el 

compliment/incompliment del termini d’execució, aspecte que es considera una 

limitació a l’abast per a la realització dels treballs per part de la Intervenció. 

b. En els encàrrecs de gestió, per un cantó falten els estudis de costos que 

acompanyin a les tarifes i, per l’altre, en alguns casos, aquestes tarifes no han 

estat aprovades per l’ajuntament.

c. No es formalitza la sol·licitud per a la designació del representant de la Intervenció 

per a la comprovació material de la inversió.

4. Altres fets que s’han detectat de menor rellevància són els següents: 

a. En les modificacions dels contractes no es pot verificar en l’expedient si aquestes 

s’han iniciat amb posterioritat a l’acord de la modificació.
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b. En les modificacions dels contractes no s’inicia la sol·licitud per al reajustament de 

la garantia.

c. En els encàrrecs de gestió, s’han detectat incidències entre les dates de l’aprovació 

de l’encàrrec i la comunicació o execució dels treballs, en el sentit de que l’acord és 

posterior als fets encomanats.

d. La proposta de pròrroga al contractista no es notifica amb l’antelació marcada per 

la normativa (2 mesos).

e. En els encàrrecs de gestió no es justifica que l'encomana és més eficaç i econòmica 

que la contractació directa de personal o contractació administrativa.

A continuació es transcriuen els expedients dels quals s’hi han observat defectes, així com la 

tipologia de les incidències i el servei afectat:

CONTRACTES D’OBRA, SERVEIS I SUBMINISTRAMENT

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CON.EXP2019000001

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Contractació de l'obra corresponent al projecte "Modificació del projecte d'urbanització dels Espais 

complementaris al Pla Especial del Sector Fàbrica Nova P.E.10"

IMPORT                        

918.466,07   

 

TERCER GrupMas Edificació, SLU

TIPUS CONTRACTE CONTRACTE D'OBRA

SERVEI SERVEI DE PROJECTES URBANS I INTRAESTRUCTURES TERRITORIALS 

EN CAS DE QUE PERTOQUI, QUE S'HA ENVIAT 

LA INFORMACIÓ PERTINENT AL TRIBUNAL DE 

COMPTES O ÒRGAN EQUIVALENT DE LA 

COMUNITAT AUTÒNOMA

 NO S’HA POGUT 

COMPROVAR

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.EXP2019000003

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Contractació de l'obra "Reforma de la sala de control i emissores per a la Policia Local de Manresa.

 Seguretat, sistema de monitors i Videowall "

IMPORT                          87.789,78   

TERCER Vitelsa Seguridad y Control, SA

TIPUS CONTRACTE OBRES

SERVEI SERVEI DE PROJECTES URBANS I INTRAESTRUCTURES TERRITORIALS 



QUE S'HAN COMPLERT ELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DELS PLECS, 

ESPECIALMENT PELS EXPEDIENTS TRAMITATS PER URGÈNCIA

 NO S’HA POGUT 

COMPROVAR

termini execució: 1 mes. Segons acta de 

replanteig les obres s'inicien el 15 de juliol.

VERIFICACIÓ DE LA REALITAT DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE I 

LA SEVA CONFORMITAT TÈCNICA (existeix sol·licitud per a la designació 

del representant de la Intervenció per a la comprovació material)

NO CONFORME Conformitat de les factures. la petició 

formal de designació del representant de la 

Intervenció no hi és. Es formalitza la seva 

assistència mitjançant una trucada 

telefònica. Acta de recepció de 4 de 

desembre de 2019.

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CON.EXP2019000009

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Contractació de l'obra del "Projecte de remodelació i preparació del camp de futbol 

Mion-Puigberenguer per a la instal·lació de gespa artificial" (2a.licitació)

IMPORT   GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU 

TERCER 182.389,00

TIPUS CONTRACTE OBRES

SERVEI SERVEI DE PROJECTES URBANS I INTRAESTRUCTURES TERRITORIALS 

QUE S'HAN COMPLERT ELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DELS 

PLECS, ESPECIALMENT PELS EXPEDIENTS TRAMITATS PER 

URGÈNCIA

 NO S’HA POGUT 

COMPROVAR

termini d'execució: 2 mesos a partir acta 

comprovació replanteig (reducció 2 setmanes 

criteris adjudicació) proposat per adjudicatari- 

acta de replanteig 24-04-2019

VERIFICACIÓ DE LA REALITAT DE LES PRESTACIONS DEL 

CONTRACTE I LA SEVA CONFORMITAT TÈCNICA (existeix 

sol·licitud per a la designació del representant de la 

Intervenció per a la comprovació material)

NO CONFORME Conformitat de les factures. la petició formal 

de designació del representant de la 

Intervenció no hi és. Es formalitza la seva 

assistència mitjançant una trucada telefònica. 

Acta de recepció del 30-08-2019

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CON.EXP2019000014

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Contractació de l'obra "Joc infantil al Casino"

IMPORT                          48.787,20   

TERCER Happyludic Playground and Urban Equipment, S.L.

TIPUS CONTRACTE CONTRACTE MIXT D'OBRES I SUBMINISTRAMENT

SERVEI SERVEI DE PROJECTES URBANS I INTRAESTRUCTURES TERRITORIALS 

QUE S'HAN COMPLERT ELS TERMINIS D'EXECUCIÓ 

DELS PLECS, ESPECIALMENT PELS EXPEDIENTS 

TRAMITATS PER URGÈNCIA

 NO S’HA POGUT 

COMPROVAR

Termini d'execució: 3 setmanes a partir de l'acta de 

comprovació del replanteig. Recepció notificació 

adjudicació 26-09-2019. No consta signada 

formalització contracte en 15 dies./ no consta 

execució obra i subministrament
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Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CON.EXP20190017

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Instal·lació i posada en funcionament de dos punts de recàrrega ràpida de vehicles 

elèctrics a Manresa

IMPORT                          71.868,31   

TERCER ETRA BONAL, SA

TIPUS CONTRACTE CONTRACTE D'OBRES

SERVEI SERVEI DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

QUE S'HAN COMPLERT ELS TERMINIS 

D'EXECUCIÓ DELS PLECS, ESPECIALMENT 

PELS EXPEDIENTS TRAMITATS PER URGÈNCIA

 NO S’HA POGUT 

COMPROVAR

termini execució: dos mesos comptats des de la data de 

l’Acta de comprovació del replanteig, segons oferta. 

Termini a partir del 15 de maig - fins 15 de juliol

VERIFICACIÓ DE LA REALITAT DE LES 

PRESTACIONS DEL CONTRACTE I LA SEVA 

CONFORMITAT TÈCNICA (existeix sol·licitud 

per a la designació del representant de la 

Intervenció per a la comprovació material)

NO S’HA POGUT 

COMPROVAR

falta comprovar si s'han complert les millores ofertes / 

no hi ha invitació formal a la Intervenció tal i com 

estableix el RD 424/2017

QUE S'HAN COMPLERT ELS REQUISITS DE 

RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA

 NO CONFORME existeix acta de recepció parcial NO CONSTA haver-se 

rebut la totalitat de l'obra, ja que tampoc està pagada la 

seva totalitat

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CON.EXP20190024

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Contractació de l'obra corresponent al "Projecte executiu de xarxa de calor alimentada

 amb biomassa per a diversos equipaments del barri de la Balconada"

IMPORT                        290.515,02   

TERCER VISIÓ SOLAR, SL

TIPUS CONTRACTE CONTRACTE D'OBRES

SERVEI SERVEI DE PROJECTES URBANS I INTRAESTRUCTURES TERRITORIALS 

QUE S'HAN COMPLERT ELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DELS PLECS, 

ESPECIALMENT PELS EXPEDIENTS TRAMITATS PER URGÈNCIA

 NO S’HA POGUT 

COMPROVAR

termini de 2 mesos a partir acta de 

replanteig: inici el 12/12/2019. Acabament 

el 12/02/2020

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CON.EXP20190030

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT



EXPEDIENT Contractació de l'obra corresponent al "Projecte d'actuacions al Parc del Cardener - Pont Nou"

IMPORT                          44.891,00   

TERCER INGENIERÍA CONSTRUCTORA MANRESANA, SL

TIPUS CONTRACTE CONTRACTE D'OBRES

SERVEI SERVEI DE PROJECTES URBANS I INTRAESTRUCTURES TERRITORIALS 

QUE S'HAN COMPLERT ELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DELS PLECS, 

ESPECIALMENT PELS EXPEDIENTS TRAMITATS PER URGÈNCIA

 NO ES POT 

COMPROVAR

Termini d'execució de 3 setmanes a partir 

de l'acta de replanteig

VERIFICACIÓ DE LA REALITAT DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE I 

LA SEVA CONFORMITAT TÈCNICA (existeix sol·licitud per a la designació 

del representant de la Intervenció per a la comprovació material)

NO CONFORME no consta sol·licitud a la Intervenció amb 

termini suficient per a la comprovació 

material

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CON.EXP20190033

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Contractació de l'obra corresponent al projecte "Actuacions de millora de l'espai públic 2019.

 Actuacions en espais de vianants."

IMPORT                          98.274,63   

TERCER Covan Obres Públiques, SL

TIPUS CONTRACTE CONTRACTE D'OBRES

SERVEI SERVEI DE PROJECTES URBANS I INTRAESTRUCTURES TERRITORIALS 

QUE S'HAN COMPLERT ELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DELS PLECS, 

ESPECIALMENT PELS EXPEDIENTS TRAMITATS PER URGÈNCIA

 NO ES POT 

COMPROVAR

termini de 7 setmanes a partir de la data 

de l'acta de comprovació del replanteig 

(25/11/2019) -  finalització: 12/01/2020

VERIFICACIÓ DE LA REALITAT DE LES PRESTACIONS DEL 

CONTRACTE I LA SEVA CONFORMITAT TÈCNICA (existeix 

sol·licitud per a la designació del representant de la Intervenció 

per a la comprovació material)

NO CONFORME no consta sol·licitud per a la designació 

del representant de la Intervenció per a la 

comprovació material

QUE S'HAN COMPLERT ELS REQUISITS DE RECEPCIÓ I TERMINI 
DE GARANTIA

 NO ES POT 
COMPROVAR

 

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CON.EXP20190025

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT
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Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

EXPEDIENT servei de manteniment de places i espais verds del municipi de Manresa (Sector 2) 

(període d'1 de juliol a 31 de desembre de 2019)

IMPORT                        144.943,47   

TERCER FUNDACIÓ AMPANS

TIPUS CONTRACTE SERVEIS

SERVEI SERVEI DE PROJECTES URBANS I INTRAESTRUCTURES TERRITORIALS 

VERIFICACIÓ DE LA REALITAT DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE I 

LA SEVA CONFORMITAT TÈCNICA (existeix sol·licitud per a la designació 

del representant de la Intervenció per a la comprovació material)

 NO ES POT 

COMPROVAR

Demanat al servei si els treballs encomanats 

fins a 31.12 han estat executats 

degudament i si s'han aplicat els preus de 

reducció del 25% en el cas de treballs 

excepcionals i imprevistos

QUE S'HAN COMPLERT ELS REQUISITS DE RECEPCIÓ I TERMINI DE 
GARANTIA

 NO ES POT 
COMPROVAR

 

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CON.EXP20190028

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Contracte del Servei de monitoratge del Casal Esportiu Municipal

IMPORT                          22.751,41   

TERCER CONSELL ESPORTIU DEL BAGES

TIPUS CONTRACTE SERVEIS

SERVEI SERVEI D'ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS 

CONSTA INFORME DE VALORACIÓ DE LES 

REPERCUSSIONS DEL CONTRACTE ALS PRINCIPIS 

D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 

FINANCERA

NO CONFORME falta informe

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I PONDERACIÓ RAONABLE 

DELS MATEIXOS. ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA I 

VERIFICACIÓ DE LA SEVA CORRECTA APLICACIÓ. 

 NO ES POT 

COMPROVAR

La documentació que consta a l'expedient no permet 

verificar si els monitors estan inscrits en el ROPEC o 

COPLEFC . Igualment falta verificar l'esportista d'èlit 

que proposen.// També es fa un requeriment a 

l'empresa adjudicatària sobre aclariments en els 

càlculs, que és contestada, però no consta signada 

pel President de l'entitat

VERIFICACIÓ DE LA REALITAT DE LES PRESTACIONS 

DEL CONTRACTE I LA SEVA CONFORMITAT TÈCNICA 

(existeix sol·licitud per a la designació del 

representant de la Intervenció per a la comprovació 

material)

 NO ES POT 

COMPROVAR

No és possible relacionar la llista de monitors amb els 

TC2 aportats per l'empresa i verificar que han estat 

contractats.

QUE S'HAN COMPLERT ELS REQUISITS DE RECEPCIÓ 

I TERMINI DE GARANTIA

 NO CONFORME No consta a l'expedient la memòria a lliurar en data 

01/08/2019

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CON.EXP20190039



IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Servei de mediació inclusiu “Entre Tothom“

IMPORT                          33.285,89   

TERCER   FUNDACIÓ APIP-ACAM 

TIPUS CONTRACTE SERVEIS

SERVEI SERVEI D'ACCIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

VERIFICACIÓ DE LA REALITAT DE LES PRESTACIONS DEL 

CONTRACTE I LA SEVA CONFORMITAT TÈCNICA (existeix 

sol·licitud per a la designació del representant de la Intervenció 

per a la comprovació material)

 NO ES POT 

COMPROVAR

demanat si hi ha informes de seguiment de 

la prestació del servei de caràcter periòdic

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CON.EXP201900037

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Contractació del subministrament "Reforma de la sala de control i emissores per a la 

Policia Local de Manresa. Equip informàtic"

IMPORT                          12.688,18   

TERCER Ferran Bonvehí Fàbrega, SL

TIPUS CONTRACTE SUBMINISTRAMENT procediment negociat sense publicitat en els

contractes de subministrament quan no s’hagi presentat cap oferta

SERVEI SERVEI DE PROJECTES URBANS I INTRAESTRUCTURES TERRITORIALS 

VERIFICACIÓ DE LA REALITAT DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE I 

LA SEVA CONFORMITAT TÈCNICA (existeix sol·licitud per a la designació 

del representant de la Intervenció per a la comprovació material)

NO CONFORME la petició formal de designació del 

representant de la Intervenció no hi és. Es 

formalitza la seva assistència mitjançant 

una trucada telefònica.

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CON.EXP201900004 i CON.EXP201900043

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT subministrament que consisteix en l’arrendament a llarg termini de tres (3) vehicles pel Servei de 

Seguretat Ciutadana i Policia Local

IMPORT                        

111.522,31   

 

TERCER ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA

TIPUS CONTRACTE SUBMINISTRAMENT

SERVEI SERVEI DE SEGURETAT CIUTADANA, EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL
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Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

QUE S'HAN COMPLERT ELS TERMINIS D'EXECUCIÓ 

DELS PLECS, ESPECIALMENT PELS EXPEDIENTS 

TRAMITATS PER URGÈNCIA

NO CONFORME es demana informació al servei de contractació sobre 

signatura adhesió contracte marc, condicions i 

recepció i segons informe es dedueix que no s'han 

acomplert els 60 dies de lliurament segons plecs de 

clàusules.

VERIFICACIÓ DE LA REALITAT DE LES 

PRESTACIONS DEL CONTRACTE I LA SEVA 

CONFORMITAT TÈCNICA (existeix sol·licitud per a la 

designació del representant de la Intervenció per a 

la comprovació material)

NO CONFORME la petició formal de designació del representant de la 

Intervenció no hi és. Es formalitza la seva assistència 

mitjançant una trucada telefònica.

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA CON.EXP2019000045

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Subministrament de lluminàries per la millora de l'eficiència energètica de la Biblioteca del Casino.

IMPORT                          50.152,90   

TERCER ERCO ILUMINACIÓN SA

TIPUS CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 

SERVEI SERVEI DE PROJECTES URBANS I INTRAESTRUCTURES TERRITORIALS 

QUE S'HAN COMPLERT ELS TERMINIS D'EXECUCIÓ 

DELS PLECS, ESPECIALMENT PELS EXPEDIENTS 

TRAMITATS PER URGÈNCIA

NO ES POT COMPROVAR termini de 5 setmanes de col·locació a partir 

de la formalització del contracte. Termini 

màxim formalització: 22/01 + 15 dies. Es 

formalitza el contracte en data 28/02/2020.

VERIFICACIÓ DE LA REALITAT DE LES PRESTACIONS 

DEL CONTRACTE I LA SEVA CONFORMITAT TÈCNICA 

(existeix sol·licitud per a la designació del representant 

de la Intervenció per a la comprovació material)

NO CONFORME la petició formal de designació del 

representant de la Intervenció no hi és. Es 

formalitza la seva assistència mitjançant una 

trucada telefònica.

MODIFICACIONS DE CONTRACTE

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.EXE201900007

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Modificació de l'encàrrec de gestió - Revisió de Tarifes i renovació de l'equipament d'accés 

de l'explotació de l'aparcament del Mercat Puigmercadal, any 2019

IMPORT 0,00 €

TERCER FORUM, SA

TIPUS CONTRACTE MODIFICAT ENCÀRREC DE GESTIÓ

SERVEI SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS 

L'INICI DELS TREBALLS DE LA MODIFICACIÓ 

S'EFECTUEN AMB POSTERIORITAT A L'ACORD 

D'APROVACIÓ

NO CONFORME La documentació que consta a l'expedient no permet 

comprovar si la modificació s'ha efectuat amb 

posterioritat a l'acord.



Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.EXE201900026

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Revisió tarifes any 2019 del contracte de la concessió administrativa de construcció i explotació d’un 

aparcament soterrani per a automòbils de turisme a la plaça Porxada.

IMPORT 0,00 €

TERCER Indigo Infra España, SA

TIPUS CONTRACTE MODIFICAT TARIFES CONTRACTE DE SERVEIS

SERVEI SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS 

L'INICI DELS TREBALLS DE LA MODIFICACIÓ 

S'EFECTUEN AMB POSTERIORITAT A L'ACORD 

D'APROVACIÓ

NO CONFORME La documentació que consta a l'expedient no permet 

comprovar si la modificació s'ha efectuat amb 

posterioritat a l'acord.

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.EXE201900049

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Xifra teòrica d'ingressos i quotes curs 2019-20- concessionària INCOOP- llar d'infants L'Estel, La Lluna 

i el Petit príncep

IMPORT 0,00 €

TERCER Incoop, SCCL

TIPUS CONTRACTE MODIFICAT TARIFES CONTRACTE DE SERVEIS

SERVEI SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS 

L'INICI DELS TREBALLS DE LA MODIFICACIÓ 
S'EFECTUEN AMB POSTERIORITAT A L'ACORD 
D'APROVACIÓ

NO CONFORME La documentació que consta a l'expedient no 
permet comprovar si la modificació s'ha 
efectuat amb posterioritat a l'acord.

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.EXE201900071

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Primer modificat del contracte de les obres de la fase AU3 del Pla Parcial Plana del Pont Nou, i de les 

obres externes d'adaptació entre la fase AU3 i AU1

IMPORT 18.294,28 €

TERCER GrupMas Constructors, SLU

TIPUS CONTRACTE MODIFICAT OBRES

SERVEI SERVEI DE PROJECTES URBANS I INTRAESTRUCTURES TERRITORIALS 
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Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

REAJUSTAMENT DE LA GARANTIA EN EL SEU CAS NO CONFORME  

REAJUSTAMENT DEL TERMINI D'EXECUCIÓ, SI ESCAU NO CONSTA  

L'INICI DELS TREBALLS DE LA MODIFICACIÓ 

S'EFECTUEN AMB POSTERIORITAT A L'ACORD 

D'APROVACIÓ

NO CONFORME La documentació que consta a l'expedient no 

permet comprovar si la modificació s'ha 

efectuat amb posterioritat a l'acord.

PRÒRROGUES DE CONTRACTES

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.EXE201900081

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT ADHESIÓ  DE  L’AJUNTAMENT DE MANRESA  A LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT 

2018.02-D1 EN  L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALS ENS 

LOCALS DE CATALUNYA  (Exp.2108.02)

IMPORT hi ha preus per tarifa diferents

TERCER Endesa Energia SAU

TIPUS CONTRACTE CONTRACTE DE SERVEIS

SERVEI SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS 

L'AVÍS DE PRÒRROGA S'HA NOTIFICAT AMB UNA 

ANTELACIÓ MÍNIMA DE 2 MESOS I CONSTA LA 

RECEPCIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA

NO CONFORME L'acord de pròrroga es fa passats uns dies de la 

data d'inici.

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.EXE201900016

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Primera pròrroga del contracte del servei de menjador social de la ciutat de Manresa.

IMPORT 55.647,90 €

TERCER Sant Andreu Salut, Fundació Privada

TIPUS CONTRACTE CONTRACTE DE SERVEIS

SERVEI SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS 

L'AVÍS DE PRÒRROGA S'HA NOTIFICAT AMB UNA 

ANTELACIÓ MÍNIMA DE 2 MESOS I CONSTA LA 

RECEPCIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA

NO CONFORME consta la recepció per part del contractista i la seva 

acceptació, però l'antelació ha estat menor de 2 

mesos.

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.EXE201900059



IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Pròrroga del servei d'Informació Juvenil, ubicat a l'Oficina Jove del Bages.

IMPORT 56.492,70 €

TERCER CAE FORMACIÓ I SERVEIS SOCIOCULTURALS

TIPUS CONTRACTE CONTRACTE DE SERVEIS

SERVEI SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS 

L'AVÍS DE PRÒRROGA S'HA NOTIFICAT AMB UNA 

ANTELACIÓ MÍNIMA DE 2 MESOS I CONSTA LA 

RECEPCIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA

NO CONFORME consta la recepció per part del contractista i la 

seva acceptació, però l’antelació ha estat menor 

de 2 mesos.

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.EXE201900033

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Pròrroga forçosa del contracte de la concessió administrativa del servei de transport adaptat

IMPORT 157.611,52 €

TERCER AUTOCARES RAVIGO, SL

TIPUS CONTRACTE CONTRACTE DE SERVEIS

SERVEI SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS 

L'AVÍS DE PRÒRROGA S'HA NOTIFICAT AMB UNA 

ANTELACIÓ MÍNIMA DE 2 MESOS I CONSTA LA 

RECEPCIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA

NO CONFORME consta la recepció per part del contractista i la seva 

acceptació, però l’antelació ha estat menor de 2 

mesos.

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.EXE201900031

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Pròrroga i modificació del contracte de subministrament de varis documents personalitzats per a la 

Gestió Tributària, Recaptació i Seguretat Ciutadana

IMPORT 10.264,43 €

TERCER CONSORCIO DE MANIPULADO Y

SERVICIOS POSTALES, SL

TIPUS CONTRACTE CONTRACTE DE SERVEIS

SERVEI SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS 

L'AVÍS DE PRÒRROGA S'HA NOTIFICAT AMB UNA 

ANTELACIÓ MÍNIMA DE 2 MESOS I CONSTA LA 

RECEPCIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA

NO CONFORME consta la recepció per part del contractista i la seva 

acceptació, però l'antelació ha estat menor de 2 

mesos.

ENCÀRRECS DE GESTIÓ
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Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.ENC2019000001

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Recanvis per reparar fuita d'aigua al cementiri  (nota urgent)

IMPORT 837,74

TERCER AIGÜES DE MANRESA, SA

TIPUS CONTRACTE ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI

SERVEI SERVEI DE PROJECTES URBANS I INTRAESTRUCTURES TERRITORIALS 

QUE LES TARIFES APROVADES CORRESPONEN 

ALS COSTOS REALS PER A LA REALITZACIÓ DE 

L'ENCÀRREC

NO CONFORME No consta a l'expedient les tarifes aprovades.

ES JUSTIFICA QUE L'ENCOMANA ÉS MÉS EFICAÇ 

I ECONÒMICA QUE LA CONTRACTACIÓ DIRECTA 

DE PERSONAL O CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

NO CONFORME No s'especifica en la proposta d'encàrrec.

EXISTEIX ESTUDI DE COSTOS QUE SERVEIX DE 

BASE PER A AL FIXACIÓ DE LES TARIFES

NO CONFORME No consta a l'expedient l'estudi de costos que serveix de 

base per a les tarifes.

L'INICI DELS TREBALLS S'EFECTUEN AMB 

POSTERIORITAT A L'APROVACIÓ

NO CONFORME La data de resolució de l'encàrrec és de 28 de febrer, i 

la factura d'11 de març. Els treballs tenien de termini 

màxim de lliurament el 18/12/2019 segons informe 

petició del servei. La data de conformitat del 

subministrament és de 18/12/2019.

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.ENC2019000004

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Lloguer de l'Espai Plana de l'Om per la presentació d'audiovisuals (29/01/2019)

IMPORT 450,00

TERCER MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL

TIPUS CONTRACTE ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI

SERVEI SERVEI D'ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS



ES JUSTIFICA QUE L'ENCOMANA ÉS MÉS EFICAÇ I 

ECONÒMICA QUE LA CONTRACTACIÓ DIRECTA DE 

PERSONAL O CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

NO CONFORME No hi ha l'encomana feta del 2019

L'INICI DELS TREBALLS S'EFECTUEN AMB 

POSTERIORITAT A L'APROVACIÓ

NO CONFORME La data de resolució es de data 25 de febrer, 

posterior a la realització de l'encàrrec. 

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.ENC2019000009

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Lloguer del teatre Conservatori per la representació de l'espectacle "Emociona't que és Nadal" (nota 

urgent) pel 2 de gener

IMPORT 1.343,00

TERCER MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL

TIPUS CONTRACTE ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI

SERVEI SERVEI D'ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS

QUE LES TARIFES APROVADES CORRESPONEN ALS 

COSTOS REALS PER A LA REALITZACIÓ DE L'ENCÀRREC

NO CONFORME No consta a l'expedient.

ES JUSTIFICA QUE L'ENCOMANA ÉS MÉS EFICAÇ I 

ECONÒMICA QUE LA CONTRACTACIÓ DIRECTA DE 

PERSONAL O CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

NO CONFORME  

L'INICI DELS TREBALLS S'EFECTUEN AMB POSTERIORITAT 

A L'APROVACIÓ

NO CONFORME La data de resolució es de data 25 de febrer, 

posterior a la realització de l'encàrrec. 

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.ENC2019000017

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Lloguer teatre Conservatori: formació, assessorament i gestió del Projecte de teatre social pel 28 de 

gener de 2019

IMPORT 1.500,00

TERCER MANRESANA D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL

TIPUS CONTRACTE ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI

SERVEI SERVEI D'ACCIÓ I COHESIÓ SOCIAL 



P
o

d
e

u
 v

a
lid

a
r 

i o
b

te
n

ir
 la

 v
e

rs
ió

 e
le

ct
rò

n
ic

a
 d

'a
q

u
e

st
 d

o
cu

m
e

n
t 

a
 h

tt
p

:/
/w

w
w

.a
jm

a
n

re
sa

.c
a

t/
va

lid
a

r 
  

  
  

  
  
N

ú
m

e
ro

 d
e

 R
e

fe
rè

n
ci

a
: 
D

X
6
3
4
V

R
D

L
F

4
C

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

QUE LES TARIFES APROVADES CORRESPONEN 

ALS COSTOS REALS PER A LA REALITZACIÓ DE 

L'ENCÀRREC

NO CONFORME no hi ha desglòs dels treballs que s'encomanen i, per tant, 

no es pot comprovar

ES JUSTIFICA QUE L'ENCOMANA ÉS MÉS EFICAÇ 

I ECONÒMICA QUE LA CONTRACTACIÓ DIRECTA 

DE PERSONAL O CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

NO CONFORME  

L'INICI DELS TREBALLS S'EFECTUEN AMB 

POSTERIORITAT A L'APROVACIÓ

NO CONFORME La resolució de l'encàrrec és de data 25 de març i els treballs 

són pel 28 de gener.

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.ENC2019000043

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT Instal·lació d'un hidrant al c. Sant Salvador, 6 - 18, a realitzar entre setembre i octubre

IMPORT 2.816,93

TERCER AIGÜES DE MANRESA, SA

TIPUS CONTRACTE ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI

SERVEI SERVEI DE SEGURETAT CIUTADANA, EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

QUE LES TARIFES APROVADES CORRESPONEN ALS 

COSTOS REALS PER A LA REALITZACIÓ DE 

L'ENCÀRREC

NO CONFORME no consten a l'expedient tarifes aprovades per 

l'ajuntament

ES JUSTIFICA QUE L'ENCOMANA ÉS MÉS EFICAÇ I 

ECONÒMICA QUE LA CONTRACTACIÓ DIRECTA DE 

PERSONAL O CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

NO CONFORME no consta la justificació als informes proposta.

EXISTEIX ESTUDI DE COSTOS QUE SERVEIX DE BASE 

PER A LA FIXACIÓ DE LES TARIFES

NO CONFORME no consten a l'expedient estudis de costos que 

serveixin de base per a la fixació de les tarifes

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.ENC2019000044

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT ampliació de l'encomana de gestió a favor de la Fundació Turisme i Fires de Manresa per a la gestió 

de fires i pel subministrament d’infraestructures per a diferents activitats firals, comercials i culturals 

i la gestió del palau firal, per tal que incorpori també l'aprovisionament de les tarimes homologades 

(2019, 2020 fins juny 2021)



IMPORT 41.303,89

TERCER FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA

TIPUS CONTRACTE ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI

SERVEI SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS 

ES JUSTIFICA QUE L'ENCOMANA ÉS MÉS EFICAÇ I ECONÒMICA 

QUE LA CONTRACTACIÓ DIRECTA DE PERSONAL O 

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

NO CONFORME no consta la justificació als informes 

proposta.

EXISTEIX ESTUDI DE COSTOS QUE SERVEIX DE BASE PER A 

LA FIXACIÓ DE LES TARIFES

NO CONFORME no consten a l'expedient estudis de costos 

que serveixin de base per a la fixació de les 

tarifes

Exercici Àmbit fiscalització Procediment a verificar

2019 CONTRACTACIÓ 

ADMINISTRATIVA

CON.ENC2019000048

IDENTIFICACIO DE L'EXPEDIENT

EXPEDIENT lloguer de carrers de la Piscina Municipal pel Programa de Natació per a Adults (curs 2019/2020)

IMPORT 1.088,50

TERCER AIGÜES DE MANRESA,SA

TIPUS CONTRACTE ENCÀRREC DE GESTIÓ A MITJÀ PROPI

SERVEI SERVEI D'ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS 

ES JUSTIFICA QUE L'ENCOMANA ÉS MÉS EFICAÇ I 

ECONÒMICA QUE LA CONTRACTACIÓ DIRECTA DE 

PERSONAL O CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

NO CONFORME no consta la justificació als informes proposta. 

Informe incomplert.

EXISTEIX ESTUDI DE COSTOS QUE SERVEIX DE BASE PER A 

LA FIXACIÓ DE LES TARIFES

NO CONFORME no consten a l'expedient estudis de costos que 

serveixin de base per a la fixació de les tarifes

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

De forma general, es pot concloure que els expedients examinats en matèria de contractació 

compleixen amb la llei de contractes del sector públic, sense destacar cap incidència que 

qualitativament o quantitativa pugui derivar en efectes rellevants.

No obstant això, cal fer menció que en els treballs realitzats derivats de les actuacions de control, 

s’ha trobat la següent limitació a l’abast:

- La falta de la data de recepció dels contractes de subministraments, de serveis i 

modificacions de qualsevol tipus de contractes, no permet pronunciar-se sobre el compliment 

dels terminis d’execució dels contractes, així com el compliment de les condicions que 

exigeixen els plecs de clàusules.
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Les recomanacions d’aquesta Intervenció van encaminades a l’esmena de les deficiències 

detectades, mitjançant una actuació correctora en els apartats següents, que seran objecte de 

verificació en la següent actuació de control:

- De forma general, la preparació, licitació i adjudicació dels contractes estan degudament 

protocol·litzats en el seguiment d’expedients electrònics, que permet un correcte seguiment de 

cada contracte. No obstant això, la part d’execució i compliment per part del contractista, tot i 

estar ben identificat dins el seguiment d’expedients, en el sentit de que el programa informàtic 

permet entrar dades sobre l’execució del contracte, aquestes dades no s’incorporen al sistema, 

cosa que dificulta el seguiment del propi i contracte i, per tant, aquesta Intervenció no n’ha 

pogut fer la verificació. 

Igualment, els contractes no s’acaben fins que no es retorna la garantia corresponent, i caldria 

un seguiment igual de curós. Incorporar la data de recepció dels treballs (obres- certificació 

última, subministraments, serveis i modificacions) als expedients, per a poder verificar 

correctament si es compleixen els terminis acordats contractualment, seria una deficiència a 

corregir.

- Cal establir dins el procediment la sol·licitud formal per a la designació del representant de la 

Intervenció per a la comprovació material de la inversió.

- En la modificació dels contractes, iniciar el procediment de reajustament de la garantia.

- En els encàrrecs de gestió, comprovar que s’apliquen tarifes que han estat aprovades per 

l’ajuntament, així com la incorporació d’estudis de costos que acompanyin a aquestes tarifes.

- En els encàrrecs de gestió, cal seguir el procediment de presa de l’acord de l’encàrrec previ a 

l’execució dels treballs que s’encomanen.

La interventora,

Signat electrònicament
per :MARIONA RIBERA
ESPARBE - DNI
39359517P (TCAT)
Data :2020.04.28
14:14:57 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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