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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL TRAM INICIAL DE LA CARRETERA DE SANTPEDOR I 
DE LA ROTONDA DE LA BONAVISTA

En data 12 d’abril de 2017, a partir de les 8 hores i 15 minuts, es reuneixen els 
membres de la mesa de contractació de l’obra Projecte d’urbanització del tram inicial 
de la Carretera de Santpedor i de la rotonda de la Bonavista següents: 

. President: Marc Aloy Guàrdia, regidor delegat de Planejament i Projectes Urbans.

. Secretari: Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni i 
Inversions.

. Vocals: Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.

Josep Trullàs Flotats, interventor municipal.

José Luis González Leal, secretari general.

David Closes Núñez, cap de Servei de Projectes Urbans i 
Infraestructures Territorials.

D’acord amb la convocatòria de la mesa, els assumptes a tractar es detallen a 
continuació:

1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre número 
1 (documentació administrativa). A la vista de la diligència del dia 5 d’abril de 
2017, la mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1 i admetre les set 
proposicions rebudes que són les següents:

Número Licitador
1 Construcciones Obra Públicas y Civiles, SA
2 Ingenieria Constructora Manresana, SL i Excavacions Duocastella, SL (UTE) 
3 Construcciones Cots y Claret, SL i Certis Obres i Serveis, SA (UTE)
4 Constructora del Cardoner, SA i Construccions Deumal, SA (UTE)
5 Pasquina, SA i  Moix Serveis i Obres, SL (UTE)   
6 Excavacions Vilà Vila, SA i Constructora de Calaf, SAU  (UTE)
7 Grupmas Constructors, SLU

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada per cada 
oferta en el sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació dels sobres números 
2 de les ofertes presentades, relatius al criteri avaluable segons un judici de valor, el 
cap de Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials comenta el contingut 
del seu informe del dia 11 d’abril de 2017, el qual es reprodueix a continuació pel 
que fa als aspectes significatius de cada oferta:”

http://www.manresa.cat/validar
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En la puntuació s’han tingut en compte els cinc aspectes de minimització de les afectacions definits al plec 
de clàusules. Els aspectes concrets definits al plec de clàusules eren els següents:

1. Circulació rodada i de vianants
2. Proposta per mantenir el màxim de temps possible l’accés rodat, des de la 

rotonda, cap al passeig Pere III durant la fase 3
3. Ubicació de semàfors provisionals d’obra, si s’escau
4. Ubicació de contenidors de residus i àrees de càrrega i descàrrega
5. Accés a portals, comerços i guals

D’altra banda, en cada proposta, s’ha valorat la coherència i l’eficàcia global del plantejament i de les 
accions aportades. 

Atenent a aquests criteris, la valoració del contingut de cadascuna de les propostes presentades al sobre 
núm. 2 és la següent:

Proposició número 1. Valoració de l’oferta de Construcciones Obras Públicas i Civiles, SA

 Valoració dels aspectes concrets definits al plec: proposta ben detallada de les actuacions per a la 
minimització de les afectacions a la circulació rodada i de vianants; proposta detallada de reducció 
del tall circulatori al passeig de Pere III reduint-la a un diumenge com a molt i amb pavimentació en 
horari nocturn; proposta de trasllat d’obra de semàfors existents i d’ubicació d’algun semàfor 
provisional d’obra; proposta de reubicació de contenidors i d’àrees de càrrega i descàrrega amb 
alguna llacuna i incoherència; es plantegen solucions genèriques de minimització dels accessos a 
les finques i s’identifiquen alguns dels aparcaments importants de la zona.

 Valoració d’altres aspectes: -
 Valoració de la coherència i eficàcia global: les actuacions plantejades i les propostes aportades 

són coherents amb l’execució de l’obra i eficaces per a la minimització de les afectacions urbanes.

Proposició número 2. Valoració de l’oferta d’Ingeniería Constructora Manresa, SL i  Excavacions 
Duocastella, SL

 Valoració dels aspectes concrets definits al plec: proposta adequada de les actuacions per a la 
minimització de les afectacions a la circulació rodada, però amb poc detall pel que fa a les solucions 
per als vianants; proposta adequada per a la reducció del tall circulatori al passeig de Pere III 
concentrant les afectacions importants en cap de setmana; proposta definida i detallada de 
desplaçaments de semàfors i ubicació de semàfors provisionals d’obra; proposta adequada de 
reubicació de contenidors i àrees de càrrega i descàrrega; anàlisi detallada, finca a finca, de les 
afectacions de portals, garatges i comerços.

 Valoració d’altres aspectes: -
 Valoració de la coherència i eficàcia global: les actuacions plantejades i les propostes aportades 

són coherents amb l’execució de l’obra i eficaces per a la minimització de les afectacions urbanes.

Proposició número 3. Valoració de l’oferta de Construcciones Cots y Claret, SL i Certis Obres i Serveis, 
SA

 Valoració dels aspectes concrets definits al plec: proposta adequada de les actuacions per a la 
minimització de les afectacions a la circulació rodada i de vianants; proposta adequada de reducció 
del tall circulatori al passeig de Pere III reduint l’afectació completa a una actuació en horari nocturn; 
es proposa la ubicació d’algun semàfor provisional d’obra; no hi consta cap proposta per a la 
reubicació dels contenidors i de les àrees de càrrega i descàrrega existents; es planteja una 
proposta genèrica de minimització dels accessos a les finques.

 Valoració d’altres aspectes: proposta de sistema de gestió de l’aproximació dels vehicles pesants a 
l’obra.

 Valoració de la coherència i eficàcia global: les actuacions plantejades són coherents amb les 
propostes de minimització de les afectacions proposades. Tot i això, alguna de les subdivisions de 
fases farien difícil la compatibilitat entre el funcionament urbà i l’eficàcia en l’execució de les obres.

http://www.manresa.cat/validar
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Proposició número 4. Valoració de l’oferta de Constructora del Cardoner, SA i Construccions Deumal, 
SA

 Valoració dels aspectes concrets definits al plec: proposta adequada, però amb poc detall, de les 
actuacions per a la minimització de les afectacions a la circulació rodada i de vianants; no es 
concreten massa propostes de minimització de l’afectació de l’accés al passeig de Pere III, a banda 
de l’accés de vianants; no hi consta cap proposta de funcionament semafòric de l’àmbit d’actuació, 
a banda de l’esment d’una possible ubicació d’un semàfor provisional d’obra; es fa una identificació 
de les àrees de contenidors i de càrrega i descàrrega afectades per les obres; es plantegen 
solucions genèriques de minimització dels accessos a les finques i s’identifiquen alguns dels 
aparcaments importants de la zona.

 Valoració d’altres aspectes: s’identifiquen les possibles afectacions en les línies del bus urbà  i s’hi 
plantegen vies de solució; es recomana la implantació de senyalització informativa als principals 
accessos de la ciutat.

 Valoració de la coherència i eficàcia global: les actuacions plantejades i les propostes aportades 
són coherents amb l’execució de l’obra i eficaces per a la minimització de les afectacions urbanes 
tot i que hi ha poc detall en algunes de les propostes plantejades.

Proposició número 5. Valoració de l’oferta de Pasquina, SA i Moix Serveis i Obres, SL

 Valoració dels aspectes concrets definits al plec: proposta adequada de les actuacions per a la 
minimització de les afectacions a la circulació rodada i de vianants; proposta adequada de reducció 
del tall circulatori al passeig de Pere III reduint-la a un cap de setmana més un dia; es proposa la 
ubicació d’algun semàfor provisional d’obra; es fa una identificació de les àrees de contenidors 
afectades per les obres; es planteja una proposta genèrica de minimització dels accessos a les 
finques.

 Valoració d’altres aspectes: s’identifiquen afectacions en les línies del bus urbà i s’hi fa una primera 
proposta de solució.

 Valoració de la coherència i eficàcia global: les actuacions plantejades i les propostes aportades 
són coherents amb l’execució de l’obra i eficaces per a la minimització de les afectacions urbanes.

Proposició número 6. Valoració de l’oferta d’Excavacions Vilà Vila, SA i Constructora de Calaf, SAU

 Valoració dels aspectes concrets definits al plec: proposta adequada d’actuacions per a la 
minimització de les afectacions sobre el trànsit rodat, però esquemàtica pel que fa a la minimització 
de les afectacions als vianants; proposta adequada per a la reducció del tall circulatori al passeig de 
Pere III; es proposa la ubicació d’algun semàfor provisional d’obra; no hi consta cap proposta per a 
la reubicació dels contenidors i de les àrees de càrrega i descàrrega existents; es planteja una 
proposta genèrica de minimització dels accessos a les finques.

 Valoració d’altres aspectes: s’identifiquen les afectacions en les línies del bus urbà; es fan algunes 
propostes del procés d’execució dels elements principals del clavegueram en relació a les fases 
d’obra.

 Valoració de la coherència i eficàcia global: les actuacions plantejades i les propostes aportades 
són coherents amb l’execució de l’obra i eficaces per a la minimització de les afectacions urbanes.

Proposició número 7. Valoració de l’oferta de Grupmas Constructors, SLU

 Valoració dels aspectes concrets definits al plec: proposta ben detallada de les actuacions per a la 
minimització de les afectacions a la circulació rodada i de vianants; proposta detallada de reducció 
del tall circulatori al passeig de Pere III reduint-la a un cap de setmana com a molt; proposta molt 
definida i detallada de desplaçaments de semàfors i ubicació de semàfors provisionals d’obra; 
proposta de reubicació de contenidors i àrees de càrrega i descàrrega ben definida; estudi, amb 
fitxa finca a finca, de totes les afectacions de portals, garatges i comerços.

 Valoració d’altres aspectes: es defineixen en detall les tipologies de les delimitacions i proteccions 
d’obra en cada fase, amb la seva ubicació concreta; es proposa senyalització informativa als 
principals accessos que conflueixen a la Bonavista.

 Valoració de la coherència i eficàcia global: les actuacions plantejades i les propostes aportades 
són coherents amb l’execució de l’obra i eficaces per a la minimització de les afectacions urbanes.

http://www.manresa.cat/validar
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D’acord amb el contingut de les ofertes i de la valoració de cadascuna d’elles, 
s’escau puntuar les ofertes sobre el pla d’execució per a la minimització de les 
afectacions de la manera següent:

Licitador Total punts
Construcciones Obra Públicas y Civiles, SA 6,50
Ingenieria Constructora Manresana, SL i Excavacions Duocastella, 
SL (UTE) 6,00

Construcciones Cots y Claret, SL i Certis Obres i Serveis, SA (UTE) 4,25
Constructora del Cardoner, SA i Construccions Deumal, SA (UTE) 4,25
Pasquina, SA i  Moix Serveis i Obres, SL (UTE)   5,50
Excavacions Vilà Vila, SA i Constructora de Calaf, SAU  (UTE) 5,25
Grupmas Constructors, SLU 8’00

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta en relació amb el 
sobre número 2 (pla d’execució per a la minimització de les afectacions)

La mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a cada oferta en relació amb el 
criteri ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe del cap de 
Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials d’11 d’abril de 2017, el qual 
s’ha reproduït en el punt anterior.

4. Exposició de la puntuació obtinguda per cada licitador en relació amb el 
sobre número 2 (pla d’execució per a la minimització de les afectacions). Tenint 
en compte que concorre públic a la sessió de la mesa de contractació, el secretari 
exposa la puntuació obtinguda per cada proposició en relació amb el criteri avaluable 
segons un judici de valor.

5. Obertura del sobre número 3 (oferta econòmica,  millores, termini d’execució 
i de garantia) de les proposicions presentades mitjançant la plataforma Vortal. 
A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura dels sobres 
número 3 de les set proposicions rebudes. Es reprodueix a continuació el contingut 
de cada oferta:

1) Construcciones Obra Públicas y Civiles, SA

http://www.manresa.cat/validar
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2) Ingenieria Constructora Manresana, SL i Excavacions Duocastella, SL (UTE)

3) Construcciones Cots y Claret, SL i Certis Obres i Serveis, SA (UTE)

4) Constructora del Cardoner, SA i Construccions Deumal, SA (UTE)

http://www.manresa.cat/validar
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5) Pasquina, SA i  Moix Serveis i Obres, SL (UTE)

6) Excavacions Vilà Vila, SA i Constructora de Calaf, SAU  (UTE)

http://www.manresa.cat/validar
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7) Grupmas Constructors, SLU

El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les entitats 
mercantils licitadores és el següent:

Licitador Oferta 
Econòmica € Millores ofertes

Setmanes
reducció de termini Anys ampliació

 garantia

Construcciones Obra 
Públicas y Civiles, SA 1.586.005,70 M1-M2-M3-M4-

M5 4 4

Ingenieria Constructora 
Manresana, SL i 
Excavacions Duocastella, 
SL (UTE) 

1.586.005,70 M1-M2-M3-M4-
M5 4 4

Construcciones Cots y 
Claret, SL i Certis Obres i 
Serveis, SA (UTE)

1.586.005,70 M1-M2-M3-M4-
M5 4 4

Constructora del Cardoner, 
SA i Construccions 
Deumal, SA (UTE)

1.586.005,70 M1-M2-M3-M4-
M5 4 4

Pasquina, SA i  Moix 
Serveis i Obres, SL (UTE)   1.586.005,70 M1-M2-M3-M4-

M5 4 4

Excavacions Vilà Vila, SA i 
Constructora de Calaf, 
SAU  (UTE)

1.586.005,70 M1-M2-M3-M4-
M5 4 4

Grupmas Constructors, 
SLU 1.586.005,70 M1-M2-M3-M4-

M5 4 4

6. Aprovació, si escau, de la valoració de cada oferta en relació amb el sobre 
número 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte, 
condicionada a la inexistència de possibles valors anormals o 
desproporcionats o altres elements que requereixin d’un estudi del contingut o 
d’aclariments de les empreses licitadores.

Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre 3 no es detecten possibles 
valors anormals o desproporcionats o altres qüestions que requereixin d’un estudi 

http://www.manresa.cat/validar
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del contingut o d’aclariments de les empreses licitadores, la mesa aprova la 
puntuació obtinguda que es detalla a continuació:

Licitador Oferta 
econòmica

Millores   Reducció de 
termini

Ampliació 
garantia Total

Construcciones Obra 
Públicas y Civiles, SA 10,00 10,00 2,00 2,00 24,00

Ingenieria Constructora 
Manresana, SL i 

Excavacions Duocastella, SL 
(UTE)

10,00 10,00 2,00 2,00 24,00

Construcciones Cots y 
Claret, SL i Certis Obres i 

Serveis, SA (UTE)
10,00 10,00 2,00 2,00 24,00

Constructora del Cardoner, 
SA i Construccions Deumal, 

SA (UTE)
10,00 10,00 2,00 2,00 24,00

Pasquina, SA i  Moix Serveis 
i Obres, SL (UTE) 10,00 10,00 2,00 2,00 24,00

Excavacions Vilà Vila, SA i 
Constructora de Calaf, SAU  

(UTE)
10,00 10,00 2,00 2,00 24,00

Grupmas Constructors, SLU 10,00 10,00 2,00 2,00 24,00

Així doncs, la classificació final de les set ofertes rebudes és la següent:
 

Licitador Sobre 2 Sobre3 Total
Grupmas Constructors, SLU 8,00 24,00 32,00
Construcciones Obra Públicas y Civiles, 
SA 6,50 24,00 30,50

Ingenieria Constructora Manresana, SL i 
Excavacions Duocastella, SL (UTE) 6,00 24,00 30,00

Pasquina, SA i  Moix Serveis i Obres, 
SL (UTE) 5,50 24,00 29,50

Excavacions Vilà Vila, SA i Constructora 
de Calaf, SAU  (UTE) 5,25 24,00 29,25

Construcciones Cots y Claret, SL i 
Certis Obres i Serveis, SA (UTE) 4,25 24,00 28,25

Constructora del Cardoner, SA i 
Construccions Deumal, SA (UTE) 4,25 24,00 28,25

Per tant, un cop aprovades les puntuacions finals obtingudes pels licitadors que han 
participat en el procediment que es detallen en el quadre anterior, la mesa de 
contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de l’obra 
Projecte d’urbanització del tram inicial de la carretera de Santpedor i de la rotonda de 
la Bonavista, a favor de la proposició presentada per l’entitat mercantil Grupmas 
Constructors, SLU, amb CIF B59859025, per un import d’ 1.586.005,70 euros, IVA 
no inclòs.

La mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran 
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels imports i terminis que 
s’han indicat. En cas que hi ha hagués alguna divergència que modifiqués de 
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manera substancial la valoració del sobre 3 o la proposta d’adjudicació, la mesa es 
tornaria a convocar a efectes de la seva valoració.

El president dóna per finalitzat l’acte, a les 8 hores i 45 minuts de la data indicada a 
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a 
secretari, certifico.

El secretari de la mesa
Esteve Albàs Caminal Vist i plau,

El president de la mesa
Marc Aloy Guàrdia
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