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Servei de Contractacio, Patrimoni i Inversions
Seccié de Contractacié
CON.LIA 2024000055

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE
D'OBRA ORDINARIA DEL CARRER GUIMERA | TRAM NORD DELS ESQUILETS.

En data 11 d’octubre de 2024, a partir de les 12:30 hores, es reuneixen els membres de la
Mesa de contractacié de les obres incloses al Projecte d'obra ordinaria de millora i ampliacio
del carrer Guimera i tram nord dels Esquilets.

La sessio es porta a terme mitjangant I'aplicacio Google Meet. S’ha donat publicitat de la
convocatoria al perfil del contractant de I'Ajuntament de Manresa.

Integren la Mesa de contractacio:

= President: Pere Massegu Bruguera, regidor delegat d’Hisenda.

m Secretari:  Josep Pujol Sancho, TAG del Servei de Contractacioé, Patrimoni i
Inversions.

= \/ocals: Carles Garcia Estany, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat.
Rosa Goma Batriu, cap de Seccié de Secretaria General i Serveis
Juridics, en substitucié del secretari general.
Mariona Ribera Esparbé, interventora municipal.
David Closes Nufiez, cap del Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials.
Lourdes Castells Castany, cap de Seccié de Contractacié, Patrimoni i
Programa d’Inversions, en substitucio del cap de Servei de
Contractacio, Patrimoni i Inversions.

D’acord amb la convocatoria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a continuacio:

1. Ratificaciéo de la qualificacido de la documentacié inclosa en el sobre num. 1
(documentacié administrativa).

A la vista de la diligéncia del dia 9 de setembre de 2024, la Mesa acorda ratificar la
qualificacié del sobre numero 1, sense perjudici de l'acreditacid6 de les circumstancies
declarades en el sobre numero 1.

2. Exposicié de I'informe valoracié de la documentacié presentada en relacié al sobre
numero 2.

Per tal de conéixer la puntuacié del sobre nimero 2 de les ofertes presentades, relatiu al
criteri avaluable segons un judici de valor, el cap del Servei de Projectes Urbans i
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Infraestructures Territorials exposa el contingut del seu informe, de data 3 d’octubre de
2024, que s’adjunta a aquesta acta com annex.

D’acord amb el criteri avaluable segons un judici de valor previst en el plec de clausules
administratives, es proposa la valoracio seglient de les ofertes presentades:

- Proposta minimitzacié | Diagrames Reduccio
Licitadors . e . . Total
afectacions planificacio termini

Roma Infraestructures i Serveis, SAU (A25012386) 6,00 4,00 0,00 10,00
Construcciones Rubau, SA (A17013863) 2,00 8,00 3,20 13,20
Voltes Connecta, SLU (B25583881) 4,00 6,00 2,40 12,40
Rogasa Construcciones y Contratas, SAU (A58425760) 6,00 10,00 4,00 20,00
Oserma 1992 Obres i Serveis, SL (B60009602) 10,00 12,00 1,60 23,60
Constructora del Cardoner, SA (A58467622) 6,00 12,00 3,60 21,60
Viscola Construccions, Arids i Formigons, SA
(A08680761) 9,00 10,00 1,60 20,60
Ingenieria Constructora Manresana, SL (B58407081) 9,00 10,00 2,40 21,40
GrupMas Constructors, SLU (B59859025) 16,00 12,00 3,20 31,20

3. Aprovacié de la valoracié que s’atribueix a cada oferta presentada i la puntuacio
obtinguda pels licitadors en relacié amb el sobre nimero 2.

La Mesa acorda aprovar la puntuacié que s’atribueix a les ofertes presentades en relacié amb
el criteri ponderable en funcié d’'un judici de valor, d’acord amb l'informe del cap del Servei de
Projectes Urbans i Infraestructures Territorials, de data 3 d’octubre de 2024.

Tenint en compte que les ofertes numeros 1 (Roma Infraestructures i Serveis, SAU
(A25012386), 2 (Construcciones Rubau, SA (A17013863) i 3 (Voltes Connecta, SLU
(B25583881) no han assolit el 50% de puntuacié respecte el sobre numero 2 (20 punts), i de
conformitat amb la clausula 22a del plec de clausules administratives, la mesa proposa
declarar-les inacceptables i no obrir el sobre nimero 3 d’aquestes proposicions.

4. Exposicié publica de la puntuacié obtinguda pels licitadors respecte el sobre
numero 2.

Tenint en compte que concorre public a la sessid de la Mesa de Contractacio, es fa publica
la puntuacié aprovada respecte I'element a valorar segons un judici de valor. També s’indica
que no es portara a terme I'obertura del sobre numero 3 de les tres ofertes indicades en
I'apartat anterior.

5. Obertura del sobre niumero 3 de les proposicions presentades i acceptades
mitjancant la Plataforma Vortal.

A continuacio, mitjangant la plataforma Vortal, es porta a terme I'obertura del sobre numero
3 de les proposicions presentades i acceptades. Es reprodueix a continuacié el contingut de
I'oferta:

ROGASA

= Proposici6 numero 4, presentada per [l'entitat mercantil

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU (A58425760).
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Relacionado con/la referencia Nombre del Documento Documento confidencial (i) Detalle de frma

5L ALBERTO MARIN (A

= Proposicid numero 5, presentada per I'entitat mercanti OSERMA 1992 OBRES |
SERVEIS, SL (B60009602).

Relacionado con/la referencia Nombre del Documento Documento confidencial (1) Detalle de firma

PT1_OTLCNTNR_689535114_PT1_RPL_5447893 paf X N B Firma
Sobre 3 B60009602

1847 MARIO ROMERO (R

= Proposici6 numero 6, presentada per l'entitat mercanti CONSTRUCTORA DEL
CARDONER, SA (A58467622).

Relacionado con/la referencia Nombre del Documento Documento confidencial (1) Detalle de firma

PT1_OTLCNTNR_689535114_PT1_RPL_S5437767.paf X Mo [ Firmade per 39369991V IGNACIO COTS (R:

* Proposicio numero 7, presentada per [lentitat mercanti VISCOLA -
CONSTRUCCIONS, ARIDS | FORMIGONS, SA (A08680761).
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Relacionado con/la referencia MNombre del Documento Documento confidencial G)

= Proposici6 numero 8, presentada per [l'entitat
CONSTRUCTORA MANRESANA, SL (B58407081).

Relacionado con/la referencia Nombre del Documento Documents confidencial ()

= Proposici6 numero 9, presentada per [I'entitat
CONSTRUCTORS, SLU (B-59.859.025).

Detalle de firma

39337216V IMMA RIBA (R:

ADBEBOTE1) a 04,

mercantii  INGENIERIA

Detalle de firma

do por 393964847 JAUME PONS (R:

por 393964847 JAUME PONS (R:

AUME PONS (R:

mercanti GRUPMAS

Relacionado con/la referencia Nombre del Documento Documento confidencial (@) Detalle de firma

Sobre 3 B59859

of 39335947.J JORDI MAS (R

El contingut de les proposicions econdmiques i técniques formulades per les entitats

mercantils licitadores acceptades son les seglents:

Licitador Oferta, IVA no inclos

Rogasa Construcciones y Contratas, SAU
Oserma 1992 Obres i Serveis, SL

Constructora del Cardoner, SA

Garantia
addicional

3.174.981,92 € 4 anys
3.435.499,59 € 4 anys

3.360.992,68 € 4 anys
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Viscola Construccions, Arids i Formigons, SA 3.556.602,01 € 4 anys

Ingenieria Constructora Manresana, SL 2.989.400,00 € 4 anys

GrupMas Constructors, SLU 3.561.038,24 € 4 anys

6. Aprovacio, si escau, de la valoracioé de les ofertes en relaciéo amb el sobre numero 3,
de la puntuacio final i de la proposta d’adjudicacié del contracte, condicionada a la
inexisténcia de possibles valors anormals o desproporcionats o altres elements que
requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de les empreses licitadores.

A la vista de les ofertes econdmiques indicades en el punt anterior, es comprova que I'oferta
de l'entitat mercantil Ingenieria Constructora Manresana, SL, comporta una baixa del
19,99%, i aquest percentatge és superior a les 8 unitats percentuals addicionals respecte la
mitjana de les baixes, excloses la més alta i la més baixa, d’acord amb la clausula 22a, lletra
b), del plec de clausules administratives. Segons aquesta clausula, el percentatge limit per
poder considerar una oferta amb possibles valors anormals o desproporcionats és del 17,96
%.

Per al calcul del possible valor anormal o desproporcionat també s’ha tingut en compte
I'oferta més baixa de les entitats mercantils Oserma 1992 Obres i Serveis, SL i Constructora
del Cardoner, SA ja que han comunicat que formen part del mateix grup empresarial (article
149, apartat tercer, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre).

Aixi doncs, de conformitat amb el paragraf quart de l'article indicat, caldra requerir a I'entitat
mercantil Ingenieria Constructora Manresana, SL (B58407081) perqué justifiqui el baix nivell
de preus, mitjancant aquella informacio i documentacié que consideri adient.

El president dona per finalitzat l'acte, a les 12 hores i 55 minuts de la data indicada a
I'encapcgalament, i perqué consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a secretari,
certifico. Se’n donara publicitat mitjancant el Perfil del contractant de I'’Ajuntament de Manresa.

El secretari de la Mesa Visti plau
Josep Pujol Sancho El president de la Mesa
Pere Massegu Bruguera
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Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials
Espais publics

POM 2202
CON.LIA 55/2024

INFORME

Assumpte:

Contractacio de les obres incloses al “Projecte d’obra ordinaria de millora i ampliacié del
carrer Guimera i tram nord dels Esquilets”

Valoracié de les ofertes dels apartats avaluables segons judici de valor (sobre num. 2)
relativa als aspectes seglients:

- la idoneitat i viabilitat tecniques de les actuacions i procediments proposats de minimitzacio
de les afectacions als ciutadans i al funcionament de I'activitat urbana a 'ambit i a I'entorn de
les obres (fins a 18 punts)

- coheréncia i viabilitat técnica dels diagrames de planificacié de l'obra aportats (fins a 18
punts)

- reduccio del termini d’execucié de les obres (fins a 4 punts). Rebran puntuacié en aquest
apartat totes aquelles ofertes en que el pla d’execucié aportat (amb el corresponent diagrama
de planificacio de les obres) sigui valorat com a viable. L’oferta amb la reduccié de termini
més alta rebra 4 punts; la resta de propostes seran puntuades proporcionalment de forma
lineal. La reduccié de termini s’haura d’expressar en mesos o fraccions de mes. Les
reduccions de termini que es considerin inviables, atenent a la valoracié del pla d’execucio
aportat, no es tindran en compte i no rebran puntuacié en aquest apartat.

Proposta:

En relacié a les propostes de minimitzacio de les afectacions de I'obra als ciutadans i
al funcionament de I’activitat urbana a I’ambit i a I’entorn de les obres, s’han analitzat
les diferents ofertes valorant-ne, primerament, el grau de reconeixement de la realitat
de '’entorn (deteccié dels usos i activitats urbanes que poden veure’s afectats per les
obres); segonament, en cadascuna de les ofertes, s’ha valorat I’exhaustivitat, la
coheréncia i el grau de concrecié de les mesures de minimitzacié que es plantegen per
a les diferents afectacions concretes tot analitzant-ne, en cada cas, el grau de viabilitat
i idoneitat.

Tenint en compte aquests aspectes, s’han analitzat i valorat les proposicions
presentades al sobre nim. 2 de la manera segiient:

Proposici6 numero 1. Oferta presentada per l'entitat mercanti ROMA INFRAESTRCUTURES |
SERVEIS SAU

La proposta aporta un reconeixement forga general de I'entorn urba de I'obra i aporta una certa analisi —
no massa detallada- de les principals afectacions que pot comportar I'obra.

En consonancia amb aquesta analisi, la proposta gairebé no planteja mesures especifiques de
minimitzacié de les afectacions. Descriu diverses mesures genériques sense concrecié especifica a I'obra
i no aporta una proposta de procediments d’execucid que permetin minimitzar de forma concreta i
detallada les afectacions de I'obra.

[Valoracio: 6 punts sobre 18]
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Proposicié numero 2. Oferta presentada per I'entitat mercantii CONSTRUCCIONES RUBAU SA

La proposta aporta un reconeixement molt escas de I'entorn urba de I'obra.

La proposta planteja seguir les fases d’obra recollides al projecte aprovat sense justificar o descriure amb
cap cas amb quins objectius de minimitzacié d’afectacions s’adopten aquestes fases.

En consonancia amb aquesta analisi i plantejament de fases, la proposta gairebé no planteja mesures
especifiques de minimitzacio de les afectacions. Descriu diverses mesures genériques sense concrecio
especifica a I'obra i no aporta una proposta de procediments d’execucié que permetin minimitzar de
forma concreta i detallada les afectacions de 'obra. En aquells casos en que s’aporta alguna mesura més
especifica de minimitzacio, les mesures s6n en bona part contradictories amb la realitat urbana o amb
I'ordenacio prevista al projecte.

[Valoracio: 2 punts sobre 18]

Proposicié numero 3. Oferta presentada per I'entitat mercantil VOLTES CONNECTA SLU

La proposta aporta un reconeixement forga general, i gens sistematic, de I'entorn urba de I'obra: En el
mateix sentit, no s’aporta una analisi de les principals afectacions que pot comportar I'obra més enlla de
citar-ne diverses de forma dispersa i desendregada en la memoria aportada.

En consonancia amb aquesta analisi, les actuacions i els procediments proposats també soén dispersos i
molt poc sistematics. En primer lloc, de la memoria, no se’n pot deduir amb claredat quines son les fases
i la seva sequencia proposades. Apareixen definides en diferents apartats de la memoria i no s6n sempre
coincidents. Tampoc no es descriu amb quins objectius s’adopten les fases que apareixen a la proposta.
Aixi mateix, la proposta gairebé no planteja mesures especifiques de minimitzacioé de les afectacions.
Descriu diverses mesures genériques sense concrecié especifica a I'obra i no aporta una proposta de
procediments d’execucié que permetin minimitzar de forma concreta i detallada les afectacions de I'obra.
En aquells casos en qué s’aporta alguna mesura més especifica de minimitzacio, les mesures sén en
bona part contradictories amb les caracteristiques de I'ordenacio prevista al projecte.

[Valoracio: 4 punts sobre 18]

Proposici6 numero 4. Oferta presentada per I'entitat mercanti ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SAU

La proposta aporta un reconeixement forca general de I'entorn urba de I'obra i aporta una certa analisi —
no massa detallada- de les principals afectacions que pot comportar I'obra.

La proposta planteja un procediment d’execucié reduit a tres fases d'obra i en fa una descripcio
relativament detallada. La proposta de fases, pero, ja de per si comporta incrementar I'abast de la zona
d’obres en cada moment, amb la qual cosa s’'incrementarien —en comptes de reduir-se- les dificultats dels
itineraris rodats, dels de vianants, la carrega i descarrega comercial o I'impacte sobre el comerg. En
aquest sentit, cal esmentar que una de les fases implicaria tenir en obres tot 'ambit entre el carrer
Esquilets (inclos) fins a I'església de Crist Rei. Tampoc no es concreta com i quan s’anirien traslladant les
linies i parades dels autobusos urbans afectats.

Acompanyant les fases, la proposta aporta diverses mesures de minimitzacid, la majoria d’elles de
caracter genéric. Les mesures que tenen un caracter una mica més concret son, en bona part,
contradictories amb les caracteristiques de I'ordenacio prevista al projecte o amb la realitat urbana.
[Valoracio: 6 punts sobre 18]

Proposicié numero 5. Oferta presentada per I'entitat mercantil OSERMA 1992 OBRES | SERVEIS SL
La proposta aporta un reconeixement general de I'entorn urba dels diferents trams de I'obra i aporta una
analisi grafica detallada de tots els accessos existents a les finques classificats per tipologia.

La proposta planteja un procediment d’execuci6 -forgca detallat- en 4 fases que s’executarien
cronologicament de sud a nord comencant des de la Muralla de Sant Domeénec i acabant al carrer del
Bruc. A cada fase la proposta planteja la seva execucié en dues franges transversalment i defineix
solucions per als esquemes de circulacié rodada i concreta la resolucié dels itineraris per als vianants. En
relacié a I'afectacio de les linies de bus urba, la proposta només aporta solucions de reubicacié per a la
fase 1 plantejada; a la resta de fases no s’aporta cap tipus dinformaci6 de com s’afrontaria la
minimitzacié de les afectacions sobre el transport public urba.

La proposta aportada de procediment d’execucié planteja realitzar les obres del tram Passeig-Bruc a la
quarta (i ultima) fase i executar-les en dues subfases corresponents a la meitat de 'amplada cadascuna.
Afrontar aquesta part de I'obra al final comporta, perd, diversos problemes, alguns d’irresolubles. Entre
altres, comporta tallar I'accés al carrer Carrid i fer-lo funcionar en cul de sac, fet que comportaria la
impossibilitat de fer arribar els camions i trailers al moll de descarrega del teatre Kursaal, també
comportaria la impossibilitat de fer passar les linies del bus per la meitat del carrer de cada subfase ja
que geometricament es fa inviable fer girar els vehicles de transport public a la cruilla amb el Passeig i,
amb la resta del carrer (de vianants) ja executat, no quedaria cap altra alternativa possible per al pas dels
autobusos urbans.
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Malgrat que el plantejament i la ubicacio temporal de la darrera fase proposada no es creu viable, la resta
de mesures i el procediment d’execucio plantejats sén forga exhaustius i caldria valorar-los en part com a
significatius i parcialment idonis.

[Valoracio: 10 punts sobre 18]

Proposicié numero 6. Oferta presentada per I'entitat mercanti CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
La proposta aporta un reconeixement general de I'entorn urba dels diferents trams de I'obra. La proposta
aporta una relacio forga exhaustiva d’elements existents i de possibles afectacions de I'obra.

Per contra, la proposta només planteja mesures genériques per a la minimitzacié de les afectacions i no
descriu actuacions o mesures de minimitzacié especifiques. En aquest sentit, tot i que planteja executar
I'obra d’acord amb les fases definides al projecte aprovat, el licitador no descriu procediments d’execucio
concrets a adoptar a cadascuna d’aquestes fases. Per tant, les mesures plantejades tenen un caracter
molt genéric i inconcret.

[Valoracio: 6 punts sobre 18]

Proposicié nimero 7. Oferta presentada per I'entitat mercantil VISCOLA-CONSTRUCCIONS, ARIDS |
FORMIGONS SA

La proposta aporta un reconeixement general de I'entorn urba dels diferents trams de I'obra i, en alguns
aspectes, aporta una analisi més detallada.

La proposta aportada de procediment d’execucié planteja seguir les fases definides al projecte aprovat. A
les fases corresponents als trams entre el Passeig i Bruc, la proposta aportada, perd, és una mica
confusa i contradictoria en diferents apartats de la memoria i, també, planteja una execucio separada de
calgada primer i voreres després (per anar reubicant la circulacié rodada) que no és compatible amb les
dimensions del carrer actual i del previst.

La proposta, més enlla de les solucions apuntades al tram Passeig-Bruc, aporta en general mesures de
minimitzacié de caracter generic. Per contra, la proposta planteja diverses solucions concretes a de
reubicacioé de la circulacié rodada en bona part viables.

[Valoracio: 9 punts sobre 18]

Proposicié6 numero 8. Oferta presentada per I'entitat mercanti INGENIERIA CONSTRUCTORA
MANRESANA SL

La proposta aporta un reconeixement general de I'entorn urba dels diferents trams de I'obra i aporta una
analisi relativament detallada de les principals afectacions que pot comportar I'obra.

La proposta aportada de procediment d’execucié planteja seguir les fases definides al projecte aprovat.

A cadascuna de les fases, la proposta defineix solucions concretes —grafiades- per resoldre els itineraris
de vianants i de circulacié de vehicles. La resta de propostes de minimitzacié d’afectacions tenen un
caracter forga genéric i no planteja solucions concretes a les afectacions per exemple sobre les linies
urbanes de transport public, les carregues i descarregues comercials o la gestié dels aparcament de
rotacié existents.

Les solucions concretes que s’aporten cal valorar-les, en general, com a viables i idonies.

[Valoracio: 9 punts sobre 18]

Proposicié numero 9. Oferta presentada per I'entitat mercanti GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU

La proposta aporta un reconeixement i una analisi molt detallada de I'entorn urba de I'obra. En aquest
sentit, la proposta aporta una fitxa per a cada activitat terciaria, accés (rodat o a peu) o element existents
a tot 'ambit de les obres.

Aixi mateix, la proposta aporta una procediment d’execucié detallat en el qual es descriuen amb quins
objectius s’adopten aquests procediments d’execucio (fases, subfases i metodologia de treball).

En consonancia amb aquesta analisi, la proposta planteja mesures concretes de minimitzacié relatives
als itineraris de vianants, a la circulacié de vehicles, a la ubicacio de les carregues i descarregues, a la
ubicacié de contenidors o a la ubicacié de les zones d’aplec i casetes a cada fase d’obres. La proposta
no detalla com es gestionarien les afectacions de les linies i parades dels autobusos urbans tot i que les
fases proposades es constata que serien compatibles amb el desplagament de les linies. Les mesures
plantejades son forca exhaustives i cal valorar-les en bona part com a significatives, idonies i viables .
[Valoracio: 16 punts sobre 18]

En relacié a la coheréncia i viabilitat dels diagrames de planificacié, s’han analitzat les
diferents ofertes valorant-ne la coheréncia interna que presenta el diagrama (és a dir,
valorant-ne la logica i la congruéncia interna derivada de les precedéncies proposades
entre les diferents activitats de I’obra), i valorant-ne el grau de detall (si desglossa la
planificacié recollint totes les activitats possibles o si es queda a un nivell de detall
menor de subcapitols i d’activitats principals). Aixi mateix, s’ha valorat també el grau
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de viabilitat dels diagrames d’acord amb el termini d’execucié global proposat i d’acord
amb la versemblan¢a de la durada temporal assignada a cadascuna de les activitats de
I'obra.

Tenint en compte aquests aspectes, s’han analitzat i valorat les proposicions
presentades al sobre nim. 2 de la manera segiient:

Proposicié6 nimero 1. Oferta presentada per I'entitat mercanti ROMA INFRAESTRCUTURES |

SERVEIS SAU

De l'analisi i valoracié dels diagrames de planificacié aportats, se’n desprenen les conclusions seglients:

1. Coheréncia de les precedéncies dels diagrames: els diagrames presenten una estructura poc lineal
que fa dificil seguir-ne algunes de les precedéncies. Aixi mateix, els diagrames presenten errors en
no incloure algunes porcions de I'obra. D’altra banda, els diagrames presenten incoheréencies en la
posicié temporal de diversos treballs; la ubicacié temporal d’aquests treballs és inviable,
constructivament, per estar situats uns massa d’hora o altres massa tard en la planificacio.

2. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell mitja de detall amb capitols, subcapitols i una
part de les partides.

3. Viabilitat: d’acord amb les propostes de diagrames i d’acord amb les incoheréncies i abséncies que
conté la planificacid, el termini global proposat es veu técnicament inviable.

[valoracié: 4 punts sobre 18]

Proposicié numero 2. Oferta presentada per I'entitat mercantii CONSTRUCCIONES RUBAU SA

De I'analisi i valoracié dels diagrames de planificacié aportats, se’n desprenen les conclusions segiients:

1. Coherencia de les precedencies dels diagrames: els diagrames presenten una estructural lineal
forca ordenada i forga coherent en les precedéncies. Tot i aix0, el diagrama no és coherent amb el
procés d’execucié en no incloure els treballs de cada tram de carrer per faixes com s’indica a la
memoria. D’altra banda, el diagrama conté diverses incoheréncies de les precedéncies d’alguns
treballs.

2. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell de detall forca esquematic a nivell de capitols,
d’alguns subcapitols i d’'una part de partides.

3. Viabilitat. d’acord amb les propostes de diagrames i d’acord amb la proposta d’execucid, el termini
global proposat es veu técnicament viable.

[valoracid: 8 punts sobre 18]

Proposicié numero 3. Oferta presentada per I'entitat mercantil VOLTES CONNECTA SLU

De l'analisi i valoracio dels diagrames de planificacio aportats, se’n desprenen les conclusions seguents:

4.  Coherencia de les precedencies dels diagrames: els diagrames presenten una estructura poc lineal
que fa dificil validar-ne la coheréncia d’algunes de les precedéncies. Aixi mateix, els diagrames
presenten diverses incoheréncies amb el procés d’execucio descrit a I'oferta.

1. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell de detall forga esquematic a nivell de part dels
capitols, d’alguns subcapitols i d’'una part de partides.

2. Viabilitat: d’acord amb les propostes de diagrames, el termini global proposat es veu técnicament
viable a grans trets tot i que les estimacions parcials de les fases semblen temporalment una mica
justes.

[valoracid: 6 punts sobre 18]

Proposici6 numero 4. Oferta presentada per I'entitat mercanti ROGASA CONSTRUCCIONES Y

CONTRATAS SAU

De l'analisi i valoracioé dels diagrames de planificacié aportats, se’n desprenen les conclusions segiients:

1. Coheréncia de les precedéncies dels diagrames: els diagrames presenten una estructura lineal forga
ordenada i forgca coherent en les precedéncies. Tot i aix0, els diagrames no recullen les previsions
necessaries per a I'execucié de cada tram de carrer per faixes com s’indica a la memoria.

2. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell de detall més aviat baix amb capitols, part de
subcapitols i amb part de les partides.

3.  Viabilitat. d’acord amb les propostes de diagrames, el termini global proposat es veu técnicament
viable a nivell tedric pero, amb la simplificacié de fases proposades, comportaria augmentar I'abast
de les afectacions sobre el funcionament urba.

[valoracid: 10 punts sobre 18]

Proposicié numero 5. Oferta presentada per I'entitat mercantii OSERMA 1992 OBRES | SERVEIS SL
De l'analisi i valoracio dels diagrames de planificacié aportats, se’n desprenen les conclusions segients:
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1. Coherencia de les precedencies dels diagrames: els diagrames presenten una estructura lineal forga
ordenada i coherent en les precedéncies. Tot i aix0, els diagrames no sén prou coherents en no
reflectir 'execucié de cada tram de carrers per faixes com s’indica a la memoria.

2. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell de detall mitja amb capitols, subcapitols i amb
part de les partides.

3.  Viabilitat: d’acord amb les propostes de diagrames i d’acord amb la proposta d’execucio, el termini
global proposat es veu técnicament viable perd una mica just ateses les subfases plantejades en
I'oferta.

[valoracié: 12 punts sobre 18]

Proposicié numero 6. Oferta presentada per I'entitat mercanti CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA

De I'analisi i valoracié dels diagrames de planificacié aportats, se’'n desprenen les conclusions segiients:

1. Coherencia de les precedencies dels diagrames: els diagrames presenten una estructura lineal forga
ordenada i coherent en les precedéncies. Tot i aix0, els diagrames presenten algunes linies
cronoldgiques que caldria que no apareguessin agrupades i presenten, també, algun treball amb
una ubicacio temporal incoherent.

2. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell mitja de detall amb capitols, quasi tots els
subcapitols i amb les partides més significatives.

3. Viabilitat: d’acord amb les propostes de diagrames i d’acord amb la proposta d’execucio, el termini
global proposat es veu técnicament viable perd molt just atesa la realitat comercial i d’afluencia de
ciutadans que presenta el carrer i que la proposta no determina com gestionar.

[valoracio: 12 punts sobre 18]

Proposicié nimero 7. Oferta presentada per I'entitat mercantil VISCOLA-CONSTRUCCIONS, ARIDS |

FORMIGONS SA

De l'analisi i valoracio dels diagrames de planificacié aportats, se’n desprenen les conclusions segients:

1. Coherencia de les precedencies dels diagrames: els diagrames presenten una estructura linealment
poc ordenada perd forca coherent en les precedéncies. D’altra banda, pero, els diagrames
presenten incoheréncies amb el procés d’obra proposat ja que no reflecteixen les subfases
plantejades a la memoria aportada.

2. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell mitja de detall amb capitols, subcapitols i una
part de les partides.

4.  Viabilitat: d'acord amb les propostes de diagrames, el termini global proposat es veu técnicament

viable perd una mica just atesa la realitat comercial i d’afluéncia de ciutadans que presenta el carrer
i que la proposta no determina com gestionar.
[valoracié: 10 punts sobre 18]

Proposici6 nimero 8. Oferta presentada per Ientitat mercantii INGENIERIA CONSTRUCTORA

MANRESANA SL

De I'analisi i valoracié dels diagrames de planificacié aportats, se’'n desprenen les conclusions segiients:

1. Coherencia de les precedencies dels diagrames: els diagrames presenten una estructura lineal forga
ordenada i coherent en les precedéncies. Tot i aix0, els diagrames presenten diverses incoheréncies
amb el procés d’execucié descrit a I'oferta ja que no apareixen reflectides les subfases proposades.

2. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell mitja de detall amb capitols, subcapitols i amb
les partides més significatives.

3. Viabilitat: d’acord amb les propostes de diagrames i d’acord amb la proposta d’execucio, el termini
global proposat es veu técnicament viable perd una mica just ateses les subfases plantejades en
I'oferta.

[valoracié: 10 punts sobre 18]

Proposicié numero 9. Oferta presentada per I'entitat mercanti GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU

De l'analisi i valoracié dels diagrames de planificacié aportats, se’n desprenen les conclusions segiients:

1. Coheréncia de les precedéncies dels diagrames: els diagrames presenten una estructura lineal ben
ordenada i coherent en les precedéncies. Els diagrames presenten plena coherencia amb el
procediment d’execucio aportat.

2. Nivell de detall dels diagrames: presenten un nivell de detall més aviat baix amb capitols, part de
subcapitols i amb part de les partides.

3. Viabilitat: d’acord amb les propostes de diagrames i d’acord amb la proposta d’execucio, el termini
global proposat es veu técnicament viable perd una mica just ateses les subfases plantejades en
I'oferta.

[valoracié: 12 punts sobre 18]
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Les proposicions presentades al sobre nim. 2 han plantejat els terminis segiients
d’execucié de les obres respecte els 22 mesos fixats al projecte executiu i, d’acord
amb les bases de la licitacié, se’ls assigna la puntuacié corresponent a la taula

segiient:

termini (mesos) reduccié (mesos) punts
ROMA® 14 8 0
RUBAU 18 4 3,2
VOLTES 19 3 2,4
ROGASA 17 5 4
OSERMA 20 2 1,6
CARDONER 17’5 4'5 3,6
VISCOLA 20 2 1,6
ICMAN 19 3 2,4
GRUPMAS 18 4 3,2

(La reduccié de termini proposat per Roma Infraestructures i Serveis SAU s’ha considerat inviable
atenent al pla i al diagrama d’execucié aportat. El termini plantejat es considera inviable, no només
perque el termini global plantejat és incompatible amb el conjunt de fases en qué es proposa executar
I'obra, sin6 perqué en una de les fases (fase 4 del projecte) el diagrama no inclou una part important dels
treballs.

D’acord amb el contingut de cadascuna de les propostes, es proposa la puntuacié total
seglient per a cadascuna de les ofertes presentades:

diagrames

minimitzacio d’afectacions planificacio reduccid termini total
ROMA* 6 4 0 100
RUBAU* 2 8 3,2 13’2
VOLTES* 4 6 24 12’4
ROGASA 6 10 4 20’0
OSERMA 10 12 1,6 23’6
CARDONER 6 12 3,6 21’6
VISCOLA 9 10 1,6 20’6
ICMAN 9 10 24 21’4
GRUPMAS 16 12 3,2 31°2

*Les ofertes presentades per ROMA, RUBAU i VOLTES no assoleixen el minim de la meitat de punts establerts a la
clausula 22a del plec.

Manresa, 3 d’octubre del 2024

David Closes i Nufiez,
arquitecte

Cap del Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials
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