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Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions
Unitat de Contractació
CONEXP2024000009-CONLIA2024000015

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “ACTUACIONS DE 
MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 2024. ACTUACIONS EN CALÇADES. ASFALTATS”

En data 14 de juny de 2023, a les 12 hores i 50 minuts, es reuneixen els membres de la 
Mesa de contractació de l’obra “Actuacions de millora de l’espai públic 2024. Actuacions 
en calçades. Asfaltats.”

La sessió es porta a terme mitjançant l’aplicació Google Meet. S’ha donat publicitat de 
la convocatòria al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa.

Integren la Mesa de contractació:

 Mariana Romero Salguero, regidora delegada de Via Pública i Ciutat 
Intel·ligent, com a presidenta.

 Josep Pujol Sancho, TAG del Servei de Contractació, com a secretari.
 José Luis González Leal, secretari general.
 Mariona Ribera Esparbé, Interventora municipal.
 Àngels Mas Pintó, cap de Secció de Projectes d’Espais Públics.
 Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions.

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a 
continuació:

1. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en relació al 
sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació dels sobres número 2 de les ofertes 
presentades, relatiu al criteri avaluable segons un judici de valor, la cap de Secció de 
Projectes d’Espais Públics exposa el contingut del seu informe, de data 12 de juny de 
2024, que s’adjunta a aquesta acta com ANNEX.

D’acord amb el contingut de cadascuna de les propostes, es proposa la puntuació 
següent de cadascuna de les ofertes presentades:

Licitadors

Puntuació
Coherència i viabilitat 

tècnica de les 
afectacions en el 

funcionament de la 
ciutat

Puntuació 
Idoneïtat i viabilitat tècniques 

de la distribució de les 
actuacions al llarg del 

termini proposat

Puntuació 
Total

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA 8,00 12,00 20,00
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS, SAU 15,00 12,00 27,00

ASFALTATS I EQUIPS DE VIALITAT, 
SL 12,00 14,00 26,00

AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 15,00 15,00 30,00
ASFALTOS AUGUSTA, SL 12,00 8,00 20,00
ASFALTS DE L’ANOIA, SL 0,00 0,00 0,00
JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, 
SAU 15,00 12,00 27,00
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GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU 17,00 15,00 32,00
SORIGUÉ, SAU 12,00 14,00 26,00

D’acord amb allò que preveu la clàusula 20a del plec de clàusules administratives, la 
proposició següent no podrà continuar en el procés selectiu ja que no ha assolit la 
puntuació mínima del 50% en el criteri avaluable segons un judici de valor, és a dir, 20 
punts:

 Proposició número 6, presentada per l’entitat mercantil ASFALTS DE L’ANOIA, 
SL (B-63.343.206).

2. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta presentada i la 
puntuació obtinguda pels licitadors en relació amb el sobre número 2. La Mesa 
acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a les ofertes en relació amb el criteri 
ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe de la cap de Secció de 
Projectes d’Espais Públics, de data 12 de juny de 2024.

Així mateix, d’acord amb la clàusula 20a del plec de clàusules administratives, acorda 
excloure del procediment de licitació a la proposició presentada per l’entitat mercantil 
ASFALTATS DE L’ANOIA, SL (B-63.343.206) pel fet de no assolir la puntuació mínima 
de 20 punts en el sobre número 2, a efectes de garantir una qualitat mínima de la 
proposta d’execució del contracte.

3. Exposició pública de la puntuació obtinguda pels licitadors respecte el sobre 
número 2. Tenint en compte que concorre públic a la sessió de la Mesa de 
contractació, es fa pública la puntuació aprovada respecte l’element a valorar segons 
un judici de valor, sens perjudici de la seva publicació al perfil del contractant.

4. Obertura del sobre número 3 de cada proposició presentada mitjançant la 
Plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme 
l’obertura del sobre número 3 de les vuit (8) proposicions acceptades. S’adjunta a 
continuació el detall del contingut de les ofertes:

 Proposició número 1, presentada per l’entitat mercantil TECNOLOGIA DE 
FIRMES, SA (A-85.058.618).

 Proposició número 2, presentada per l’entitat mercantil ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU (A-25.012.386).
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 Proposició número 3, presentada per l’entitat mercantil ASFALTATS I EQUIPS 
DE VIALITAT, SL (B-67.195.453).

 Proposició número 4, presentada per l’entitat mercantil AGUSTÍ Y 
MASOLIVER, SA (A-17.000.993).

 Proposició número 5, presentada per l’entitat mercantil ASFALTOS 
AUGUSTA, SL (B-64.455.835).
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 Proposició número 7, presentada per l’entitat mercantil JOSÉ ANTONIO 
ROMERO POLO, SAU (A-25.036.880).

 Proposició número 8, presentada per l’entitat mercantil GRUPMAS 
CONSTRUCTORS, SLU (B-59.859.025).

 Proposició número 9, presentada per l’entitat mercantil SORIGUÉ, SAU (A-
25.007.832).

El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les entitats 
mercantils licitadores és el següent:
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   Oferta  Ampliació

  Empresa Econòmica Termini 
Garantia % BAIXA

1  Tecnologia de Firmes, SA              222.280,00 
€ 4 23,15%  

2  Romà Infraestructures i Serveis, 
SAU

             274.644,18 
€ 4 5,05%  

3  Asfalts i Equips de Vialitat, SL              212.188,82 
€ 4 26,64%  

4  Agustí Y Masoliver, SA              230.994,00 
€ 2 20,14%  

5  Asfaltos Augusta, SL              193.000,00 
€ 4 33,28%  

6  José Antonio Romero Polo, SAU              230.900,00 
€ 4 20,17%  

7  Grupmas Constructors, SLU              240.986,91 
€ 4 16,69%  

8  Sorigué, SAU              201.897,46 
€ 4 30,20%

    

  Pressupost licitació 289.251,37 € Mitjana 
baixa

Temerar
i

  Imports de referència                193.000,00 
€ 22,53% 30,53%

La mesa comprova que l’oferta de l’entitat mercantil Asfaltos Augusta, SL (B-
64.455.835) implica una baixa del 33,28%, superior al límit per considerar que una 
oferta pot incloure valors anormals o desproporcionats segons el plec de clàusules 
administratives, que és del 30,53%.

Així doncs, d’acord amb l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, així com la clàusula 20a, lletra b), número 1), del plec de 
clàusules administratives, la mesa acorda requerir a l’entitat mercantil Asfaltos 
Augusta, SL, perquè justifiqui la viabilitat econòmica de la seva oferta.

La presidenta dóna per finalitzat l’acte a les 13 hores i 15 minuts de la data indicada a 
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a 
secretari, certifico. Se’n donarà publicitat mitjançant el Perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Manresa.

El secretari de la Mesa Vist i plau
Josep Pujol Sancho La presidenta de la Mesa

Mariana Romero Salguero 

http://www.ajmanresa.cat/validar
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Serveis al Territori
Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials
Secció de Projectes d’Espai Públic
CON. LIA 15/2024

I N F O R M E

Contractació de les obres del projectes OBU 2401 “Actuacions de millora de l’espai públic 2023. Actuacions en 
calçades. Asfaltats”

Valoració de les ofertes dels apartats avaluables segons judici de valor (sobre núm. 2) relativa al Pla de 
minimització de les afectacions de les obres, d’acord amb els aspectes següents:

1.Coherència i viabilitat tècnica de les mesures de les afectacions en el funcionament de la ciutat (fins a 20 punts)
2. Idoneïtat i viabilitat tècniques de la distribució de les actuacions al llarg del termini proposat (fins a 20 punts)

Les proposicions analitzades són les següents:
Proposició número 1. Oferta presentada per l’entitat mercantil TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
Proposició número 2. Oferta presentada per l’entitat mercantil ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU
Proposició número 3. Oferta presentada per l’entitat mercantil ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL 
Proposició número 4. Oferta presentada per l’entitat mercantil AGUSTÍ MASOLIVER SA
Proposició número 5. Oferta presentada per l’entitat mercantil ASFALTOS AUGUSTA SL
Proposició número 6. Oferta presentada per l’entitat mercantil ASFALTS DE L’ANOIA SL
Proposició número 7. Oferta presentada per l’entitat mercantil JOSE ANTONIO ROMERO POLO SAU
Proposició número 8. Oferta presentada per l’entitat mercantil GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU
Proposició número 9. Oferta presentada per l’entitat mercantil SORIGUE SAU

P r o p o s t a :
En relació a les mesures de les afectacions en el funcionament de la ciutat, als ciutadans i al funcionament de 
l’activitat urbana s’han analitzat les diferents ofertes valorant-ne  l’exhaustivitat  de  l’anàlisi  de  la  realitat  de  
l’entorn  (detecció  de dinàmiques urbanes existents i de les possibles afectacions que l’actuació pot comportar) i 
l’exhaustivitat, la coherència i el grau de concreció de les mesures de minimització que es plantegen per a les 
diferents afectacions possibles tot analitzant-ne, en cada cas, el grau de viabilitat i idoneïtat.

Tenint en compte aquests aspectes s’han analitzat i valorat les proposicions presentades al sobre núm. 2 de la 
següent manera.

Proposició número 1. Valoració de l’oferta de TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
La proposta realitza una descripció de les actuacions d’acord amb el projecte però no aporta cap anàlisi de la realitat, de les 
dinàmiques existents i de les possibles afectacions a l’entorn de l’actuació, més enllà de les que es dedueixen de les 
determinacions del projecte. En conseqüència, la proposta no preveu mesures de minimització de les afectacions. 
(Valoració 8 punts sobre 20)

Proposició número 2. Valoració de l’oferta de ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU
La proposta aporta una anàlisi exhaustiva de la realitat, de les dinàmiques existents i de les possibles afectacions a l’entorn de 
les actuacions. En consonància amb aquest fet, la proposta pretén donar resposta a gairebé totes les afectacions principals 
que poden produir les obres a l’activitat urbana del seu entorn: recorreguts de vianants, transport públic, proximitat a 
equipaments, etc, amb mesures de caràcter genèric i mesures específiques de recorreguts alternatius. 
(Valoració 15 punts sobre 20)

Proposició número 3. Valoració de l’oferta de ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL
La proposta aporta una anàlisi força exhaustiva de la realitat, de les dinàmiques existents i de les possibles afectacions a 
l’entorn de les actuacions, amb descripció de punts crítics i singulars. D’acord amb aquest fet, la proposta pretén donar 
resposta a les afectacions principals que poden produir les obres, proposant mesures genèriques i algunes d’específiques, més 
enllà de les proposades pel projecte, exclusivament pel que fa als recorreguts rodats, com l’execució en dues meitats de 
Passeig i Bases.
(Valoració 12 punts sobre 20)

Proposició número 4. Valoració de l’oferta de AGUSTÍ MASOLIVER SA
La proposta aporta una anàlisi exhaustiva de la realitat, de les dinàmiques existents i de les possibles afectacions a l’entorn de 
les actuacions. En consonància amb aquest fet, la proposta planteja mesures de caràcter genèric i mesures específiques 
adreçades a la minimització de les afectacions, més enllà de les proposades pel projecte, en bona part de les actuacions: Alvar 
Aalto, Bases, Ferrer Vidal, Passeig, Puig i Cadafalch, Rosa Sensat, Sant Jaume i Sant Llàtzer.
(Valoració 15 punts sobre 20)

Proposició número 5. Valoració de l’oferta de ASFALTOS AUGUSTA SL
La proposta aporta una anàlisi força exhaustiva de la realitat, de les dinàmiques existents i de les possibles afectacions a 
l’entorn de les actuacions. La proposta pretén donar resposta a les afectacions principals que poden produir les obres, 
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proposant mesures genèriques i algunes d’específiques, més enllà de les proposades pel projecte, exclusivament pel que fa als 
recorreguts rodats, com l’execució en dues meitats de Bases.
(Valoració 12 punts sobre 20)

Proposició número 6. Valoració de l’oferta de ASFALTS DE L’ANOIA SL
La proposta només enumera els carrers i descriu el volum de les partides que s’hi preveuen.
(Valoració 0 punts sobre 20)

Proposició número 7. Valoració de l’oferta de JOSE ANTONIO ROMERO POLO SAU
La proposta aporta una anàlisi exhaustiva de la realitat, de les dinàmiques existents i de les possibles afectacions a l’entorn de 
les actuacions. En consonància amb aquest fet, la proposta pretén donar resposta a gairebé totes les afectacions principals 
que poden produir les obres a l’activitat urbana del seu entorn: recorreguts de vianants, transport públic, proximitat a 
equipaments, etc, amb mesures de caràcter genèric i mesures específiques per a la minimització de les afectacions, més enllà 
de les proposades pel projecte, en bona part de les actuacions: Alvar Aalto, Bases, Passeig, Roger de Flor, Sant Jaume, Sant 
Llàtzer i Sant Magí.
(Valoració 15 punts sobre 20)

Proposició número 8. Valoració de l’oferta de GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU
La proposta estableix una distribució de les actuacions a partir d’una anàlisi exhaustiva de la realitat, de les dinàmiques 
existents i de les possibles afectacions a l’entorn de les actuacions, amb la finalitat de garantir la seva minimització i establir 
una execució àgil. La proposta dona resposta a les afectacions principals que poden produir les obres a l’activitat urbana del 
seu entorn, determinant els punts crítics de cada actuació i establint mesures concretes de minimització de les afectacions a 
aplicar en cadascun dels carrers previstos amb proposta de recorreguts alternatius, execució per meitats, afectacions al 
transport públic, etc.
(Valoració 17 punts sobre 20)

Proposició número 9. Valoració de l’oferta de SORIGUE SAU
La proposta aporta una anàlisi força exhaustiva de la realitat, amb descripció de punts singulars de cadascuna de les 
actuacions que incideixen en la seva execució. D’acord amb aquest fet, la proposta pretén donar resposta a les afectacions 
principals que poden produir les obres en el conjunt de la ciutat, establint recorreguts d’accés, zona d’aplec, etc  però no 
aprofundeix en cadascun dels carrers objecte del projecte.
(Valoració 12 punts sobre 20)

En relació a la coherència i viabilitat dels diagrames de planificació, s’han analitzat les diferents ofertes en quatre 
punts, valorant-ne el grau de detall, la coherència amb els procediments de minimització i fases que l’oferta 
mateix proposa i la coherència interna que presenta el diagrama, la correcció de la seva estructura i el grau de  
viabilitat  dels  diagrames  d’acord  amb  el  termini d’execució global proposat. Tenint  en  compte  aquests  
aspectes,  s’han  analitzat  i  valorat  les  proposicions presentades al sobre núm. 2 de la manera següent:

Proposició número 1. Valoració de l’oferta de TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
Pel que fa al nivell de detall, la proposta consta de manca de partides quant a la senyalització provisional, presenta escassa 
coherència amb la memòria quant als avisos a la ciutadania i, pel que fa a l’estructura, no s’especifiquen en la seva globalitat 
les actuacions a realitzar. La justificació de la distribució dels treballs mitjançant un diagrama fixa un termini de 6 setmanes.
(Valoració 12 punts sobre 20)

Proposició número 2. Valoració de l’oferta de ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU
Pel que fa al nivell de detall, la proposta és molt detallada en la descripció de les actuacions però presenta escassa coherència 
perquè planteja una excessiva durada en l’execució dels carrers i es preveuen carrers sense acabar (fresats) en cap de 
setmana i, pel que fa a l’estructura, la proposta està ben estructurada tot i que amb les previsions inadequades relatives a 
l’excessiva durada de les obres i a l’estat de determinats carrers objecte d’actuació en caps de setmana. La justificació de la 
distribució dels treballs mitjançant un diagrama fixa un termini de 6 setmanes.
(Valoració 12 punts sobre 20)

Proposició número 3. Valoració de l’oferta de ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL
Pel que fa al nivell de detall, la proposta és molt detallada en la descripció de les actuacions amb la relació de totes les 
partides, presenta molta coherència a excepció dels treballs de pintura que es preveuen el mateix dia que la pavimentació i, pel 
que fa a l’estructura, la proposta està ben estructurada tot i que amb la previsió inadequada de la pintura el mateix dia que la 
pavimentació. La justificació de la distribució dels treballs mitjançant un diagrama fixa un termini de 5,5 setmanes.
(Valoració 14 punts sobre 20)

Proposició número 4. Valoració de l’oferta de AGUSTÍ MASOLIVER SA
Pel que fa al nivell de detall, la proposta és molt detallada en la descripció de les actuacions amb la relació de totes les 
partides, presenta molta coherència tot i que preveu terminis molt curts, difícilment creïbles i, pel que fa a l’estructura, la 
proposta està molt ben estructurada tot i la previsió de terminis d’execució tan curts. La justificació de la distribució dels treballs 
mitjançant un diagrama fixa un termini de 4 setmanes.
(Valoració 15 punts sobre 20)

Proposició número 5. Valoració de l’oferta de ASFALTOS AUGUSTA SL
Pel que fa al nivell de detall, la proposta és molt poc detallada en la descripció de les actuacions i no hi relaciona cap partida, 
és coherent tot i que no relaciona cap partida i només estableix un ordre de carrers i, quant a l’estructura, la proposta no es pot 
considerar estructurada per la manca de relació de les partides concretes. La justificació de la distribució dels treballs 
mitjançant un diagrama fixa un termini de 6 setmanes.
(Valoració 8 punts sobre 20)
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Proposició número 6. Valoració de l’oferta de ASFALTS DE L’ANOIA SL
La proposta no és valorable perquè hi manca la relació completa dels carrers objecte de les actuacions. La justificació de la 
distribució dels treballs mitjançant un diagrama fixa un termini de 6 setmanes però on hi manquen determinats carrers.
(Valoració 0 punts sobre 20)

Proposició número 7. Valoració de l’oferta de JOSE ANTONIO ROMERO POLO SAU
Pel que fa al nivell de detall, la proposta consta de manca de partides pel que fa a la senyalització provisional, presenta una 
certa coherència a excepció de la previsió de carrers fora del termini previst en el projecte i, pel que fa a l’estructura, hi manca 
la senyalització provisional i els treballs predeterminats en agost. La justificació de la distribució dels treballs mitjançant un 
diagrama fixa un termini de 6 setmanes.
(Valoració 12 punts sobre 20)

Proposició número 8. Valoració de l’oferta de GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU
Pel que fa al nivell de detall, la proposta és molt detallada en la descripció de les actuacions amb la relació de totes les 
partides, presenta molta coherència amb la memòria sense contradiccions i, pel que fa a l’estructura, la proposta està molt ben 
estructurada, amb la descripció de la totalitat de les partides que s’inclouen en el projecte. La justificació de la distribució dels 
treballs mitjançant un diagrama fixa un termini de 5 setmanes.
(Valoració 15 punts sobre 20)

Proposició número 9. Valoració de l’oferta de SORIGUE SAU
Pel que fa al nivell de detall, la proposta és molt detallada tot i que hi manca la senyalització provisional, presenta una bona 
coherència a excepció de la impossibilitat de planificar la senyalització horitzontal el mateix dia que la pavimentació i, pel que fa 
a l’estructura, la proposta està ben estructurada a excepció de la previsió de l’execució de la pintura a continuació de la 
pavimentació. La justificació de la distribució dels treballs mitjançant un diagrama fixa un termini de 4,5 setmanes.
(Valoració 14 punts sobre 20)

La proposta presentada per TECNOLOGIA DE FIRMES, SA planteja una anàlisi de les diferents actuacions que 
no va més enllà de les proposades en el projecte i una distribució de les actuacions que amb algunes previsions 
inadequades. La proposta de ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU fixa mesures que van més enllà de 
les proposades pel projecte i planteja una distribució de les actuacions amb algunes previsions inadequades. La 
proposta de ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT SL planteja una anàlisi de les diferents actuacions fixant algunes 
mesures específiques i proposa una distribució de les actuacions coherent però amb algunes previsions 
inadequades. La proposta de AGUSTÍ MASOLIVER SA, fixa mesures que van més enllà de les proposades pel 
projecte i una distribució de les actuacions ben estructurada i coherent. La proposta de ASFALTOS AUGUSTA 
SL planteja una anàlisi de les diferents actuacions fixant mesures genèriques i específiques i una distribució de 
les actuacions amb escàs detall i poc estructurada. La proposta de ASFALTS DE L’ANOIA SL planteja una 
anàlisi molt escassa i una distribució de les actuacions gens justificada. La proposta de JOSE ANTONIO 
ROMERO POLO SAU fixa mesures que van més enllà de les proposades pel projecte i planteja una distribució 
de les actuacions amb algunes previsions inadequades. La proposta de GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU fixa 
mesures que van més enllà de les proposades pel projecte i també l’agrupació de les actuacions en funció de les 
seves característiques i proposa una distribució de les actuacions ben estructurada i coherent. Finalment la 
proposta de SORIGUE SAU SL planteja una anàlisi de les actuacions fixant algunes mesures específiques i 
proposa una distribució de les actuacions coherent però amb algunes previsions inadequades.

D’acord amb els criteris descrits i en funció de les valoracions del contingut de cada cas, es proposa la valoració 
següent de les ofertes presentades:

TECNOFIRMES ROMÀ ASFALTS AMSA AUGUSTA ANOIA ROMERO GRUPMAS SORIGUÉ
Pla de minimització de les afectacions de les obres

Coherència i viabilitat tècnica 
de les mesures de les 
afectacions en el funcionament 
de la ciutat 8 15 12 15 12 0 15 17 12
Idoneïtat i viabilitat tècniques 
de la distribució de les 
actuacions al llarg del termini 
proposat 12 12 14 15 8 0 12 15 14

Total 20 27 26 30 20 0 27 32 26
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