
 
Modificacions de contractes 2017 
Actualitzat el dia 31 de desembre de 2017 

 
1) Servei que consisteix en la neteja de les dependències municipals 
 
Número d’expedient SE 12/12 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari OHL Servicios Ingesan, SA 

Objecte de la modificació Incorporació del Mercat Puigmercadal 

Data d’aprovació de la modificació 24 de gener de 2017 

Data d’efectes de la modificació 1 de febrer de 2017 

Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 

1.375.454,07 € / any 

Import de la modificació, IVA no inclòs 44.952,00 € / any 

Nou import del contracte, IVA no inclòs 1.420.406,07 € / any 

 
2) Servei de missatgeria i correspondència de l’Ajuntament de Manresa 
 
Número d’expedient SE 8/11 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Unipost, SA 

Objecte de la modificació 
Incorporar el nou règim de notificació previst a 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre 

Data d’aprovació de la modificació 22 de febrer de 2017 

Data d’efectes de la modificació 1 de febrer de 2017 

Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 

171.800,42 € / any 

Import de la modificació, IVA no inclòs 0 € / any (augmenten preus unitaris) 

Nou import del contracte, IVA no inclòs 171.800,42 € / any 

 
3)  Servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa 
 
Número d’expedient SP 02/13 

Tipologia de contracte Servei  Públic 

Adjudicatari Manresa Bus, SA 

Objecte de la modificació 

Incorporar la prestació de serveis especials i 
extraordinaris amb motiu  de determinades 
dates i celebració d’esdeveniments singulars, 
com la Festa Major, dies festius amb comerç 
obert, Shopping Night i altres campanyes de 
comerç, Fira de l’Aixada, Festes de La Llum i 
altres similars, així com modificacions de 
caràcter menor en els itineraris i freqüències 
del servei estàndard,  fins a un màxim de 
4.000 kms /any. 

Data d’aprovació de la modificació 14 de març de  2017 

Data d’efectes de la modificació 14 de març de 2017 

Import de la modificació 21.664,21 € / any 

 
4)  Servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa 
 
 
 

Número d’expedient SP 02/13 

Tipologia de contracte Servei  Públic 

Adjudicatari Manresa Bus, SA 

Objecte de la modificació Incorporar les modificacions dels itineraris i 



 
freqüències de les Línies 1,3, 5, 8 i F del 
servei de transport públic urbà de viatgers. 

Data d’aprovació de la modificació 18 d’abril de 2017 

Data d’efectes de la modificació 1 de maig de 2017 

Import de la modificació 3.153,31€ / any 

 
5) Concessió administrativa que consisteix en la gestió dels serveis públics per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la Plaça de La Reforma, la 
reurbanització de l’espai adjacent a la Plaça de La Reforma, l’explotació d’un local comercial 
a la Plaça de La Reforma, la gestió del servei públic d’aparcament en superfície sota temps 
limitat i la gestió del servei de retirada i dipòsit de vehicles situats a la via pública 
 
Número d’expedient C1/03 

Tipologia de contracte Servei  Públic 

Adjudicatari Estacionamientos y Servicios, SA (EYSA) 

Objecte de la modificació 

Ampliació del nombre de places en servei, la 
incorporació de la zona verda al contracte i la 
modificació del règim econòmic financer del 
contracte 

Data d’aprovació de la modificació 20 de juliol de 2017 

Data d’efectes de la modificació 18 de setembre de 2017 

Import de la modificació 
Inversió a realitzar de 211.261,52 €, IVA 
inclòs, i els costos anuals d’ampliació 
s’estimen en 192.981,62 euros, IVA inclòs. 

 
6)  Concessió administrativa del servei d’ajut a domicili municipal 
 
Número d’expedient SP 02/15 

Tipologia de contracte Servei  Públic 

Adjudicatari 
Fundació Sociosanitària de Manresa, 
Fundació Privada 

Objecte de la modificació 
Augmentar les hores màximes anuals en 
3.125 hores, quedant establertes en 36.483. 

Data d’aprovació de la modificació 29 d’agost de 2017 

Data d’efectes de la modificació 1 d’agost de 2017 

Import de la modificació 60.343,75 € / any (exempt d’IVA) 

 
7)  Concessió administrativa del servei públic municipal de les llars d’infants l’Estel, la Lluna i 
el Petit Príncep 
 
Número d’expedient CONEXP2016000004L1 

Tipologia de contracte Servei  Públic 

Adjudicatari Serveis a les Persones Encís, SCCL 

Objecte de la modificació 

Ampliar el personal de la llar d’infants la Lluna 
amb un/a tècnic/a d’educació infantil amb una 
dedicació de 10 hores setmanals, per al curs 
escolar 2017-2018. 

Data d’aprovació de la modificació 29 d’agost de 2017 

Data d’efectes de la modificació 1 de setembre de 2017 

Import de la modificació 8.751,89 € / curs17-18 (exempt d’IVA) 

 
8)  Servei consistent en la recollida, trasllat i custòdia d’animals domèstics de companyia, 
salvatges urbans a la via pública i prevenció de zoonosi de Manresa 
 
Número d’expedient SE 03/16 

Tipologia de contracte Serveis 



 

Adjudicatari 
Protectora d’Animals de Manresa, Aixopluc, 
Assoc. 

Objecte de la modificació 
Augment de l’import destinat al tractament de 
gats. 

Data d’aprovació de la modificació 29 d’agost de 2017 

Data d’efectes de la modificació 29 d’agost de 2017 

Import de la modificació 12.815,00 € / any (exempt d’IVA) 

 
9) Obra enderroc de l’edifici de la carretera de Vic, 102 
 
Número d’expedient CONEXP2017000004 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Serveis integrals 360 plus, SL 

Objecte de la modificació 
Ampliació i disminució d’amidaments i noves 
partides 

Data d’aprovació de la modificació 29 d’agost de 2017 

Data d’efectes de la modificació 29 d’agost de 2017 

Import de la modificació, IVA no inclòs 9.768,71 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 61.610,07 € 

 
10) Servei de manteniment de les instal·lacions contra incendis dels edificis municipals 
  
Número d’expedient SE 01/15 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Tecno-Seguretat Anoia, SL 

Objecte de la modificació 
Incorporació al contracte del Mercat 
Puigmercadal, Torre Lluvià i Edifici Segre 

Data d’aprovació de la modificació 17 d’octubre de 2017 

Data d’efectes de la modificació 17 d’octubre de 2017 

Import de la modificació, IVA no inclòs 71,65 €/any  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 5.560,22 €/any 

 
11) Obra d’urbanització de la carretera de Santpedor i rotonda de la Bonavista 
 
Número d’expedient CONEXP2017000006 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Grupmas Constructors, SLU 

Objecte de la modificació 
Ampliació i disminució d’amidaments i noves 
partides 

Data d’aprovació de la modificació 17 d’octubre de 2017 

Data d’efectes de la modificació 17 d’octubre de 2017 

Import de la modificació, IVA no inclòs 13.057,41 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 1.599.063,11 € 

 
12) Obra de millora de l’espai públic 2017. Actuacions en calçades 
 
Número d’expedient CONEXP2017000014 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Grupmas Constructors, SLU 

Objecte de la modificació 
Ampliació i disminució d’amidaments i noves 
partides 

Data d’aprovació de la modificació 24 d’octubre de 2017 

Data d’efectes de la modificació 24 d’octubre de 2017 

Import de la modificació, IVA no inclòs 21.571,09 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 332.910,72 € 

 



 
13) Obra Projecte de nous accessos a l’antic col·legi de Sant Ignasi. Volum General/ Centre 
d’acollida de Pelegrins. Fase 2 
 
Número d’expedient CONEXP2017000011 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Construcciones Fertres, SL 

Objecte de la modificació 
Ampliació d’amidaments i creació de noves 
partides 

Data d’aprovació de la modificació 24 d’octubre de 2017 

Data d’efectes de la modificació 24 d’octubre de 2017 

Import de la modificació, IVA no inclòs 16.491,20 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 484.342,44 € 

 
14) Obra Projecte d’urbanització del passatge Burés, tram entre els carrers Flor de Lis i 
Mossèn Serapi Ferrer (actualment passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi Vallès) 
 
Número d’expedient CONEXP2016000013 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Serveis Integrals 360 plus, SL 

Objecte de la modificació 
Ampliació i disminució d’amidaments i creació 
de noves partides 

Data d’aprovació de la modificació 21 de novembre de 2017 

Data d’efectes de la modificació 21 de novembre de 2017 

Import de la modificació, IVA no inclòs 5.265,55€ 

Nou import del contracte, IVA no inclòs 96.290,53€ 

 
15) Obra d’urbanització de la carretera de Santpedor i rotonda de la Bonavista (segona 
modificació) 
 
Número d’expedient CONEXP2017000006 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Grupmas Constructors, SLU 

Objecte de la modificació 
Ampliació i disminució d’amidaments i noves 
partides 

Data d’aprovació de la modificació 12 de desembre de 2017 

Data d’efectes de la modificació 12 de desembre de 2017 

Import de la modificació, IVA no inclòs 68.254,83 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 1.667.317,94 € 

 
16) Servei que consisteix en la neteja de les dependències municipals 
 
Número d’expedient SE 12/12 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari OHL Servicios Ingesan, SA 

Objecte de la modificació 
Incorporació del servei d’acollida, dels serveis 
públics de la plaça Sant Domènec i de 
l’Oficina d’Habitatge 

Data d’aprovació de la modificació 19 de desembre de 2017 

Data d’efectes de la modificació 1 de gener de 2018 

Import del contracte anterior a la modificació, IVA 
no inclòs 

1.448.175,01 € / any 

Import de la modificació, IVA no inclòs 12.130,01 € / any 

Nou import del contracte, IVA no inclòs 1.460.305,52 € / any 

 



 
17) Obra que consisteix en l’execució del Projecte d’ascensor públic Santa Llúcia – Plaça 
Major 
 
Número d’expedient CONEXP2017000029 

Tipologia de contracte Obra 

Adjudicatari Constructora de Solsona, SCCL 

Objecte de la modificació Ampliació d’amidaments i noves partides 

Data d’aprovació de la modificació 27 de desembre de 2017 

Data d’efectes de la modificació 27 de desembre de 2017 

Import de la modificació, IVA no inclòs 17.044,34 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 120.420,12 € 

 
18) servei de xarxa corporativa de comunicacions de dades i connexió a internet de 
l’Ajuntament de Manresa 
 
Número d’expedient CONEXP2016000008 

Tipologia de contracte Serveis 

Adjudicatari Alta Tecnología en Comunicaciones, SL  

Objecte de la modificació 
Noves instal·lacions d’infraestructura de fibra 
òptica 

Data d’aprovació de la modificació 27 de desembre de 2017 

Data d’efectes de la modificació 1 de gener de 2018 

Import de la modificació, IVA no inclòs 2.439,67 €  

Nou import del contracte, IVA no inclòs 32.429,67 €/any 

 


