Ajuntament

Modificacions de contractes 2021
Actualitzat el dia 11 de gener de 2022

‘I-l
=

de Manresa

1) Modificacid del contracte del servei educatiu de llars d’infants (lot la Llum i

Bressolvent)
Numero d’expedient contractacio CONLIA2020000016
Numero d’expedient modificacié CONEXE2021000006
Tipologia de contracte Serveis

Adjudicatari

Suara Serveis, SCCL

Objecte de la modificacio

Ampliacié de personal a la Llum a causa del
Covid (temporal)

Data d’aprovacié de la modificacio

9 de febrer de 2021

Data d’efectes de la modificacio

9 de febrer de 2021

Import de la modificacio, IVA no inclos

6.477,48 €

Nou import del contracte, IVA no inclos

2) Obra Projecte d’urbanitzacio dels espais complementaris del pla especial del sector

Fabrica Nova PE10

Numero d’expedient contractacio CONLIA2020000016
Numero d’expedient modificacié CONEXE2021000011
Tipologia de contracte Obra

Adjudicatari

Grupmas Edificacié, SL

Objecte de la modificacié

Disminucioé d’amidaments i noves partides

Data d’aprovacio de la modificacio

2 de marg de 2021

Import de la modificacié, IVA no inclos 205,27 €
Nou import del contracte, IVA no inclos 732.218,44 €

3) Servei de mediacié inclusiu “Entre Tothom”
Numero d’expedient contractacio CONLIA2019000041
Numero d’expedient modificacié CONEXE2021000014
Tipologia de contracte Serveis

Adjudicatari

Fundacié Apip-Acam

Objecte de la modificacio

Ampliaci6 de les tasques vinculades al
projecte arran de la pandémia pel covid19

Data d’aprovacio de la modificacié

2 de marg de 2021

Import de la modificacié, IVA no inclos

Sense cost

4) Obra Centre d'interpretacio de la Manresa ignasiana. Ampliacio de I'espai 1522" (2a.

licitacid)
Numero d’expedient contractacio CONLIA2019000061
Numero d’expedient modificacio CONEXE2021000033
Tipologia de contracte Obra

Adjudicatari

Constructora de Solsona, SCCL

Objecte de la modificacio

Ampliacié i disminucié d’amidaments i noves
partides

Data d’aprovacio de la modificacio

4 de maig de 2021

Import de la modificacié, IVA no inclos

-0,34 €

Nou import del contracte, IVA no inclds

82.399,66 €
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5) Obra Projecte de millora de la urbanitzacié del carrer del Balg, inclosa en un ajut del
Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unié Europea

Numero d’expedient contractacié CONLIA2020000023
Numero d’expedient modificacié CONEXE2021000039
Tipologia de contracte Obra

Adjudicatari

Infraestructures Serveis Obres Vallés, SL

Objecte de la modificacié

Ampliacié del termini d’execucio

Data d’aprovacié de la modificacio

4 de maig de 2021

Import de la modificacié, IVA no inclos

Sense efectes economics

6) Obra inclosa als projectes “Ascensor passeig Pere Il — carrer Circumval-lacio i
Actuacions de millora de I'espai public 2019 — vorera Circumval-lacio”

Numero d’expedient contractacio CONLIA2019000053
Numero d’expedient modificacié CONEXE2021000038
Tipologia de contracte Obra

Adjudicatari

Grupmas Constructors, SLU

Objecte de la modificacié

Disminucioé d’amidaments i noves partides

Data d’aprovacio de la modificacié

18 de maig de 2021

Import de la modificaci6, IVA no inclos

881,03 €

Nou import del contracte, IVA no inclos

128.220,41 €

7) Servei de xarxa corporativa de comunicacions de dades i connexio a internet

Numero d’expedient contractacio CONLIA2018000032
Numero d’expedient modificacio CONEXE2021000016
Tipologia de contracte Serveis

Adjudicatari

Alta Tecnologia en Comunicacions, SL

Objecte de la modificacié

Incorporacio de dos espais

Data d’aprovacio de la modificacié

25 de maig de 2021

Data d’efectes de la modificacio

1 de juny de 2021 i 1 de gener de 2022

Import de la modificacié, IVA no inclos

2.505,67 €

Nou import del contracte, IVA no inclds

86.551,67 €

8) Obra Actuacions de millora de I'espai public 2020. Actuacions en espais de vianants

Numero d’expedient contractacio CONLIA2020000030
Numero d’expedient modificacio CONEXE2021000053
Tipologia de contracte Obra

Adjudicatari

Bigas Grup, SL

Objecte de la modificacio

Noves partides

Data d’aprovacio de la modificacio

20 de juliol de 2021

Import de la modificacié, IVA no inclos

24.065,15 €

Nou import del contracte, IVA no inclds

293.234,88 €

9) Modificacio del contracte del servei educatiu de llars dinfants (lot la Llum i

Bressolvent) per Covid

Numero d’expedient contractacio CONLIA2020000016
Numero d’expedient modificacié CONEXE2021000058
Tipologia de contracte Serveis

Adjudicatari

Suara Serveis, SCCL

Objecte de la modificacié

Ampliacié de personal a la Llum i Bressolvent
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a causa del Covid (temporal)

Data d’aprovacié de la modificacio

27 de juliol de 2021

Data d’efectes de la modificacio

1 de setembre de 2021

Import de la modificacié, exempt d'IVA

28.467,24 €

10) Modificacio del contracte del servei educatiu de llars d’infants (lot I'Estel, la Lluna i

el Petit Princep) per Covid

Numero d’expedient contractacio CONLIA2020000015
Numero d’expedient modificacié CONEXE2021000062
Tipologia de contracte Serveis

Adjudicatari

Fundaci6 Pere Tarrés

Objecte de la modificacio

Ampliacié de personal a les tres llars a causa
del Covid (temporal)

Data d’aprovacié de la modificacio

27 de juliol de 2021

Data d’efectes de la modificacio

1 de setembre de 2021

Import de la modificacio, exempt d’'IVA

17.276,59 €

11) Modificacié del contracte del servei educatiu de llars d’infants (lot I'Estel, la Lluna i
el Petit Princep) per atendre alumnes amb necessitats especifiques de suport educatiu

Numero d’expedient contractacio CONLIA2020000015
Numero d’expedient modificacié CONEXE2021000063
Tipologia de contracte Serveis

Adjudicatari

Fundacio Pere Tarrés

Objecte de la modificacio

Ampliaci6 de personal a la Lluna i Petit
Princep per atendre alumnes amb necessitats
especifiques de suport educatiu

Data d’aprovacio de la modificacié

27 de juliol de 2021

Data d’efectes de la modificacio

1 de setembre de 2021

Import de la modificacio, exempt d’IVA

23.185,69 €

12) Obra corresponent al Projecte d’enderroc de la Carpa del passeig del Riu

Numero d’expedient contractacio CONLIA2020000034
Numero d’expedient modificacio CONEXE2021000066
Tipologia de contracte Obra

Adjudicatari

Urcotex Inmobiliaria, SLU

Objecte de la modificacio

Ampliacio i disminucié d’amidaments i noves
partides

Data d’aprovacio de la modificacié

24 d’agost de 2021

Import de la modificacié, IVA no inclos

24.970,15 €

Nou import del contracte, IVA no inclds

77.322,25 €

13) Servei que consisteix en el repartiment d’apats a domicili al municipi de Manresa

Numero d’expedient contractacio CONLIA2018000003
Numero d’expedient modificacio CONEXE2021000087
Tipologia de contracte Serveis

Adjudicatari

Fundacié Privada President Torres Falguera

Objecte de la modificacio

Augment del nombre d’apats mensuals
maxims fins a 2.800

Data d’aprovacié de la modificacié

23 de novembre de 2021

Data d’efectes de la modificacio

1 de desembre de 2021
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Import de la modificacié, IVA no inclos 67.760,25 €
Nou pressupost maxim del contracte, IVA no inclos | 168.336,00 €

14) Obra ‘Area de gossos al Passatge Dante’
Numero d’expedient contractacié CONLIA2021000004
Numero d’expedient modificacié CONEXE2021000093
Tipologia de contracte Obra

Adjudicatari

Infraestructures, Serveis i Obres Vallés

Objecte de la modificacié

Noves partides

Data d’aprovacié de la modificacio

9 de desembre de 2021

Import de la modificacié, IVA no inclos

11.077,52 €

Nou import del contracte, IVA no inclos

78.511,52 €

15) Obra Actuacions de millora de I'espai public 2020. Parcs infantils

Numero d’expedient contractacio CONLIA2020000055
Numero d’expedient modificacié CONEXE2021000099
Tipologia de contracte Obra

Adjudicatari Urbe SBD, SL

Objecte de la modificacié

Noves partides

Data d’aprovacio de la modificacié

9 de desembre de 2021

Import de la modificacié, IVA no inclos

13.685,75 €

Nou import del contracte, IVA no inclos

67.605,41 €

16) Servei de xarxa corporativa de comunicacions de dades i connexio a internet

Numero d’expedient contractacio CONLIA2018000032
Numero d’expedient modificacio CONEXE2021000092
Tipologia de contracte Serveis

Adjudicatari

Alta Tecnologia en Comunicacions, SL

Objecte de la modificacié

Incorporacio de serveis

Data d’aprovacio de la modificacié

28 de desembre de 2021

Data d’efectes de la modificacio

1 de gener de 2022

Import de la modificacié, IVA no inclos

1517,36 €

Nou pressupost del contracte, IVA no inclos

63.271,05 €




